
	CRONOPROGRAMMA SETTIMANE																													
	1	2	3		4	5	6		7	8		9	10		11		12	13		14		15	16		17	18	19	20	21	22
LAVORAZIONI	1 2 3 4 5 6	7 8 9 10 11 12	3 14 15 16 17 18	19 20 21 22 23 2	24 25 26 27 28 29	30 31 32 33 34 35	5 36 37 38 39 40	0 41 42 43 44 4	45 46 47 48 49	50 51 52 53 54	54 55 56 57 58	59 60 61 62 6	63 64 65 66 67	68 69 70 71	<b>GIORNI</b> 72 73 74 75	76 77 78 79 8	80 81 82 83 8	4 85 86 87 88	89 90 91 92 9	94 95 96 97	98 99 100 101	102 103 104 105 10	6 107 108 109 110	111 112 113 11	14 115 116 117 118	119 120 121 122 123 124	125 126 127 128 129 130	131 132 133 134 135 136 137	138 139 140 141 142 143 144 1	45 146 147 148 149 1
	RIORGANIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA S.P.81 E LE S.C. VIA FORNASE E VIA CREA IN COMUNE DI SPINEA																													
		DURATA TOTALE LAVORI: 150 GG.																												
ALLESTIMENTO CANTIERE 2	2																													
nstallazione recinzioni, box cantiere 1	1																													
ealizzazione ed installazione segnaletica di cantiere 2	2																													
OTTOSERVIZI 41	1																													
isoluzione interferenze 41	1																													
OPERE IDRAULICHE 58	8																													
Demolizioni e rimozioni 12	2																													
Scavi 27	7																													
Posa pozzetti e tubazioni 36	6																													
interri 7	7																													
PERE STRADALI 132	32																													
emolizioni e rimozioni 12																														
avi 27	7																													
ondazione stradale 37	7																													
ordonate 30	0																													
avimentazioni in conglomerato bituminoso 16	.6																													
nstallazione barriere di sicurezza 19	9																													
egnaletica 10	.0																													
PERE STRUTTURALI 24	4																													
ifacimento cordoli in cls sul ponte 19	9																													
Ripristino recinzioni e manufatti vari 7	7																													
MPIANTO ILLUMINAZIONE 43	3																													
emolizioni e rimozioni 4	4																													
cavi 13	3																													
vidotti e pozzetti impianti 18	8																													
ilaggio cavi 10	0																													
sa punti luce e semafori e cablaggi 7	7																													
PERE A VERDE 7	7																													
pere a verde 7	7																													
MOBILIZZO CANTIERE 2	2																													
imozione recinzione, sgombero e pulizia area 2	2																													



## CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Area Infrastrutture edilizia e viabilità

Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia (VE) Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre (VE)



## PROGETTO ESECUTIVO

RIORGANIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA S.P. 81 E LE S.C. VIA FORNASE E VIA CREA IN COMUNE DI SPINEA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Nicola Torricella	UBICAZIONE DELL' INTERVENTO Intersezione Via della Costituzione, Via Crea, Via Fornase STRADA METROPOLITANA S.P. 81 "Spinea—Marghera"
PROGETTAZIONE	TITOLO ELABORATO
Ing. Alberto Davanzo	CRONOPROGRAMMA

	REV.	DESCRIZIONE	DATA	N° EL/
	1	EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO	Novembre 2024	27
				<b>Z</b> /

N° ELABORATO