



CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Area infrastrutture edilizia e viabilità

Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia (VE)
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre (VE)



PROGETTO ESECUTIVO

REALIZZAZIONE DELLE ROTATORIE D'INTERSEZIONE TRA SP 42 - JESOLANA, VIA SAN MARCO, VIA POSTESELLE E ADEGUAMENTO DELL'INNESTO TRA SP 42 - JESOLANA E VIA TRINCHET NEL COMUNE DI JESOLO (VE)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Nicola Torricella

SUPPORTO AL RUP

Ing. Francesca Nordio

UBICAZIONE DELL' INTERVENTO

COMUNE DI JESOLO (VE)

STRADA METROPOLITANA

S.P. 42 - JESOLANA

PROGETTAZIONE



SIMMOS s.r.l.

PIANI & PROGETTI

30173 Venezia-Mestre Via Martiri della Libertà 242/B
Tel.: 041-5352593 Fax: 041-2687322
Email: info@simmos.it Web: http://www.simmos.it
Email PEC: simmosr@pec.it

Ing. Antonio Colella
Ing. Gianluca Notarigo
Ing. Alberto Colella



ELABORATO:

K

REV.	DESCRIZIONE	DATA	TITOLO ELABORATO:
rev. 0	PRIMA EMISSIONE	15/11/2024	CRONOPROGRAMMA
rev. 1	MODIFICATO DA RUP	22/08/2025	
			NOME FILE: s2005c6ig-0.pdf
			SCALA: -

CRONOPROGRAMMA

	settimane																															
fase	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
fase 1																																
fase 2																																
fase 3																																
fase 4																																
fase 5																																
fase 6																																
fase 7																																
fase 8																																
fase 9																																
fase 10																																
fase 11																																
fase 12																																
fase 12 Realizzazione bacino di laminazione																																
fase 12 Installazione cartellonistica ed apertura definitiva																																
fase 12 Smobilizzo cantiere e pulizia aree																																

Il tempo complessivo è di 31 settimane e corrisponde a 217 gg naturali e consecutivi, comprensivi di festività.