



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX UFFICIO TECNICO FINANZIATO IN PARTE CON RISORSE PNRR M5 C1 I. 1.1 NEXT GENERATION EU, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 196.246,40 EURO, DI CUI AL PROGETTO APPROVATO CON DECRETO DEL SINDACO N.22/2024 IN DATA 19/04/2024 - CUP: B72H23010530004 CIG: B211C9AE89

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, si attesta la copertura finanziaria relativamente alla determinazione.

ANNO	MOVIMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2025	Impegno 2533	201060205691/96 - AVANZO LIBERO -LAVORI DI COMPLETAMENTO PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE EX UFFICIO TECNICO	Fondo Innovazione - Perizia suppletiva e di variante dei lavori di ristrutturazione e messa a norma dell'immobile denominato ex Ufficio Tecnico	€750,72

2025	Impegno 2532	201060205691/96 - AVANZO LIBERO -LAVORI DI COMPLETAMENTO PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE EX UFFICIO TECNICO	Incentivo personale - Perizia suppletiva e di variante dei lavori di ristrutturazione e messa a norma dell'immobile denominato ex Ufficio Tecnico	€3.002,88
2025	Impegno 2531	201060205691/96 - AVANZO LIBERO -LAVORI DI COMPLETAMENTO PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE EX UFFICIO TECNICO	Perizia suppletiva e di variante dei lavori di ristrutturazione e messa a norma dell'immobile denominato ex Ufficio Tecnico - Impresa costruzione Ing. Enrico Pasqualucci Srl	€196.246,40

IL DIRIGENTE
ARMELLIN ROMANO

atto firmato digitalmente