# CRONOPROGRAMMA

anno decorrenza INIZIALE cronoprogramma **2025**

UFFICIO PREPOSTO: MOBILITA'

**OPERA:** *LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA SP 81 E LE SC VIA FIORNASE E VIA CREA IN COMUNE DI SPINEA- CUI L80008840276202100053*

ATTIVA/ESCI da modalità PDF (utilizzando il filtro) ---------->

***CUP:*** B77H21004260007

| ATTO CUI VIENE ALLEGATO IL CRONOPROGRAMMA: | PROPOSTA: | 4012 | DEL | 10/07/2025 |
|---|---|---|---|---|
| | OGGETTO: | LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA SP 81 E LE SC VIA FORNASE E VIA CREA IN COMUNE DI SPINEA | | |

- ○ Prog. Preliminare/Studio fatt.
- ○ Progetto definitivo
- ○ Progetto esecutivo
- ○ Determina a contrattare
- ◉ Altro

**QUADRO FINANZIARIO FONTI FINANZIAMENTO:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Cofinanziamento Ente* | | 50% | 390.000,00 | INDICARE TIPOLOGIA DEL FINANZIAMENTO: | AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 8 DEL 09/05/2025 |
| **ALTRO:** | COFINANZIAMENTO COMUNE DI SPINEA | 50% | 390.000,00 | INDICARE TIPOLOGIA DEL FINANZIAMENTO: | CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SPINEA - CONVENZIONE TRA CM DI VENEZIA E COMUNE APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA DEL COMUNE IL 18/06/2025 |
| | | **TOTALE** | 780.000,00 | | |

| ENTRATE (DETTAGLIO CONTABILE FONTI FINANZIAMENTO) | | CORRELATO CAPITOLO DI SPESA (FACOLTATIVO) | Importo | PREVISIONE ESIGIBILITA' DI ENTRATA 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | QUADRATURE | MESSAGGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA** | | | - | - | - | - | - | - | | |
| 2 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 5318/96 | **390.000,00** | 390.000,00 | - | - | - | - | - | 390.000,00 | OK |
| 3 | CAPITOLO DI ENTRATA 420000101164/98 | 5318/4 | **390.000,00** | 390.000,00 | - | - | - | - | - | 390.000,00 | OK |
| | **TOTALE FONTI FINANZIAMENTO** | | **780.000,00** | **780.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **780.000,00** | OK |

**SPESA**

| QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO (non sono ammessi duplicati) | | IMPORTI VOCI Q.E. | Importo complessivo | PREVISIONE CRONOPROGRAMMA DI SPESA 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | QUADRATURE | TOTALE ASSEGNAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI | 429.656,21 | - | 429.656,21 | | | - | - | - | 429.656,21 | 429.656,21 |
| A2 | ONERI DELLA SICUREZZA, NON SOGETTI A RIBASSO D'ASTA | 27.360,53 | - | 27.360,53 | | | - | - | - | 27.360,53 | 27.360,53 |
| **A** | **TOTALE IMPORTO LAVORI** | | **457.016,74** | - | | - | - | - | - | - | - |
| B1 | Lavori in amministrazione diretta | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B2 | Rilievi, accertamenti, indagini (IVA inclusa) - a cura S.A. | 2.440,00 | - | 2.440,00 | | - | - | - | - | 2.440,00 | 2.440,00 |
| B3 | Rilievi, accertamenti, indagini (IVA inclusa) - a cura progettista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B4 | Allacciamenti a pubblici servizi | 80.000,00 | - | 80.000,00 | - | - | - | - | - | 80.000,00 | 80.000,00 |
| B5 | Imprevisti, adeguamento (iva compresa), ANAC e ribasso d'asta | 102.441,59 | - | 102.441,59 | - | - | - | - | - | 102.441,59 | 102.441,59 |
| B6 | Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui art. 60,120 del codice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B7 | Acquisizione aree o immobili, indennizzi | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - | - | - | - | - | 30.000,00 | 30.000,00 |
| B8 | Spese tecniche compresa Iva | 7.506,19 | - | 7.506,19 | - | - | - | - | - | 7.506,19 | 7.506,19 |
| B8.1 | Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori | 41.293,81 | - | 41.293,81 | - | - | - | - | - | 41.293,81 | 41.293,81 |
| B9 | Spese per attività tecnico amministrative | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B10 | spese di cui art. 45 del codice (incentivi) | 10.600,00 | - | 10.600,00 | - | - | - | - | - | 10.600,00 | 10.600,00 |
| B11 | eventuali spese per commissioni aggiudicatrici | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B12 | spese per pubblicità | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B13 | spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14 | spese per collaudo tecnico-amministrativo e statico, iva e oneri previdenziali inclusi | 3.000,00 | - | 3.000,00 | - | - | - | - | - | 3.000,00 | 3.000,00 |
| B15 | spese per verifica interesse archeologico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B16 | spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B17 | spese per le opere artistiche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B18 | Iva 10% sui lavori | 45.701,67 | - | 45.701,67 | - | - | - | - | - | 45.701,67 | 45.701,67 |
| **B** | **TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE** | - | **322.983,26** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **QUADRO ECONOMICO - TOTALE** | | **780.000,00** | **780.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **780.000,00** | OK |

**PROVVEDIMENTI DISPOSITIVI (per le righe di ASSEGNAZIONE va obbligatoriamente compilato il campo "DATA E DETERMINA")**

| LETTERA Q.E. | VOCE DEL Q.E. | IMPORTO Q.E | TOTALE ASSEGNATO | DATA E DETERMINA E BENEFICIARIO | FASE/DESCRIZIONE (E NUMERO IMPEGNO) | ESIGIBILITA' DI SPESA 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTALE | MESSAGGI | RIFERIMENTO AL FINANZIAMENTO DI ENTRATA | | RIFERIMENTO ALLA SPESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | QUADRO ECONOMICO - TOTALE | **780.000,00** | | | | | - | | - | - | - | - | SOMME DISPONIBILI DA ASSEGNARE | | | |
| A1 | IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI | **429.656,21** | 429.656,21 | DET 1872/2025 DEL 11/07/2025 | DET AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO 565/2025, 566/2025 | 429.656,21 | | - | - | - | - | 429.656,21 | | | | |
| A2 | ONERI DELLA SICUREZZA, NON SOGETTI A RIBASSO D'ASTA | **27.360,53** | 27.360,53 | DET 1872/2025 DEL 11/07/2025 | DET AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO 565/2025, 566/2025 | 27.360,53 | - | | | - | - | 27.360,53 | | | | |
| B2 | Rilievi, accertamenti, indagini (IVA inclusa) - a cura S.A. | **2.440,00** | 2.440,00 | PROP. 3436/2025 DEL 12/06/2025 | DET A CONTRARRE | 2.440,00 | - | | - | - | - | 2.440,00 | #RIF! | | | |
| B4 | Allacciamenti a pubblici servizi | **80.000,00** | 80.000,00 | PROP. 3436/2025 DEL 12/06/2025 | DET A CONTRARRE | 80.000,00 | - | | - | - | - | 80.000,00 | | | | |
| B5 | Imprevisti, adeguamento (iva compresa), ANAC e ribasso d'asta | **102.441,59** | 102.441,59 | DET 1872/2025 DEL 11/07/2025 | DET AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO 565/2025, 566/2025 | 102.441,59 | - | | - | - | - | 102.441,59 | | | | |
| B7 | Acquisizione aree o immobili, indennizzi | **30.000,00** | 30.000,00 | PROP. 3436/2025 DEL 12/06/2025 | DET A CONTRARRE | 30.000,00 | - | - | - | - | - | 30.000,00 | | | | |
| B8 | Spese tecniche compresa Iva | **7.506,19** | 7.506,19 | PROP. 3436/2025 DEL 12/06/2025 | DET A CONTRARRE | 7.506,19 | - | | | - | - | 7.506,19 | | | | |
| B8.1 | Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori | **41.293,81** | 41.293,81 | PROP. 4088/2025 DEL 11/0772025 | DET AGGIUDICAZIONE IMPEGNO 2088/2025 | 41.293,81 | - | - | - | - | - | 41.293,81 | | | | |
| B10 | spese di cui art. 45 del codice (incentivi) | **10.600,00** | 10.600,00 | PERSONALE UFF TEiCNICO E FONDO INNOVAZIONE | DET A CONTRARRE | 10.600,00 | - | - | - | - | - | 10.600,00 | | | | |
| B14 | spese per collaudo tecnico-amministrativo e statico, iva e oneri previdenziali inclusi | **3.000,00** | 3.000,00 | PROP. 3436/2025 DEL 12/06/2025 | DET A CONTRARRE | 3.000,00 | - | - | - | - | - | 3.000,00 | | | | |
| B18 | Iva 10% sui lavori | **45.701,67** | 45.701,67 | DET 1872/2025 DEL 11/07/2025 | DET AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO 565/2025, 566/2025 | 45.701,67 | - | - | - | - | - | 45.701,67 | | | | |
| | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | **TOTALE** | | | | **-** | **780.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **780.000,00** | | | | |
| | | | | | | **QUADRATURA CORRETTA** | | | | | | | | | | |

*Paolo Majerle - gennaio 2024*

| | RIEPILOGO CRONO SULLA BASE DELLE SUINDICATE PREVISIONI DI ESIGIBILITA' 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FPV IN ENTRATA** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ENTRATE** | 780.000,00 | - | - | - | - | - |
| **SPESE ASSEGNATE** | 780.000,00 | - | - | - | - | - |
| **SPESE PREVISTE** | - | - | - | - | - | - |
| **FPV IN SPESA** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |