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CRONOPROGRAMMA



Durata 

(giorni)

90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 24 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1 Segnalamento ed allestimento del cantiere 2 1 2

2 Demolizioni e rimozioni 1+1+1 1 1 1

3 Scavi 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

4 Posa condotte e manufatti in cls 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

5 Rinterro delle condotte e realizzazione della fondazione stradale 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

6 Realizzazione opere in c.a. 7 1 2 3 4 5 6 7

7 Posa tubazioni in pvc, pozzetti, canalette e cavidotti 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 Posa cordonate e pavimentazioni 15 1 2 3 4

9 Realizzazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso 5

10 Realizzazione pubblica illuminazione 5

11 Realizzazione segnaletica stradale e dell'isola spartitraffico 7

12 Smobilizzo cantiere 2

Durata 

(giorni)

90 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

1 Segnalamento ed allestimento del cantiere 2

2 Demolizioni e rimozioni 1+1+1

3 Scavi 33

4 Posa condotte e manufatti in cls 33

5 Rinterro delle condotte e realizzazione della fondazione stradale 35

6 Realizzazione opere in c.a. 7

7 Posa tubazioni in pvc, pozzetti, canalette e cavidotti 10

8 Posa cordonate e pavimentazioni 15 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9 Realizzazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso 5 1 2 3 4 5

10 Realizzazione pubblica illuminazione 5 1 2 3 4 5

11 Realizzazione segnaletica stradale e dell'isola spartitraffico 7 1 2 3 4 5 6 7

12 Smobilizzo cantiere 2 1 2
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