PONTE GIREVOLE DI CAORLE - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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Realizzazione della recinzione di cantiere e barriere stradali
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Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

29

Posa di barriere protettive in c.a.

19

Delimitazione di cantiere temporaneo sullacqua

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Sondaggi e indagini preliminari

Preparazione delle aree per ingresso auto gru e autoarticolato per rimozione ponte 19
Potatura fronde interferenti con la movimentazione gru 19
Rimozione segnaletica vericale interferente con movimentazione gru 1g
Montaggio ponteggi e parapetti provvisori 79
Montaggio del ponteggio metallico fisso a servizio della pila 79
Montaggio di parapetti provvisori 1g
Montaggio del ponteggio metallico fisso a servizio della spalla 749
Realizzazione di impianto di messa a terra del ponteggio 79
Strutture 115g
Rimozione di elementi di movimentazione meccanica 79
Rimozione della zavorra con ausilio autogru/mezzi meccanici 79
Rimozione del tavolato 79
Smontaggio del ponte e trasporto in officina 19
Sverniciatura in officina di opere in ferro con sabbiatura a ciclo chiuso 13 g
Disegno costruttivo 14 g
Sostituzione in officina degli elementi ammalorati dell'impalcato, rinforzo e ripristino |28 g
Realizzazione in officina dei nuovi elementi di carpenteria metallica 28g
Verniciatura a spruzzo di opere in ferro. In officina. 14 g
Trasporto in opera e montaggio 14 g
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 20g
Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti 209
Lavorazioni meccaniche 529
Assemblaggio e montaggio degli appoggi a manovella 1049
Assemblaggio del gruppo di rotazione 2g
Assemblaggio del gruppo ruota 79
Assemblaggio del gruppo motore 79
Assemblaggio del sistema di ingrassaggio 14g
Registrazioni e programmazioni 14 g
Lavorazioni elettriche 125g
Smontaggio e stoccaggio quadro Q.SM 29
Demolizione plinto e scavo per nuovo plinto 2g
Posa di cavidotto e pozzetti di ispezione 79
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 14g
Rimozione barriere manuali e rialzo plinto per posa nuove barriere 3g
Posa in officina di conduttura elettrica, linee elettriche 15¢g
Taglio asfalto, scavo, posa corrugato e chiusura scavo linea elettrica barrieralatom: | 1g
Installazione di barriere automatizzate e rialzo plinto per posa nuove barriere 1g
Posa di conduttura subacquea 2g
Posa di quadri Q.0OP, Q.CL, Q.SM 19
Collegamento impianto elettrico da ponte a pila e cablaggio impianto 3g
Programmazione finale impianto e collaudi funzionamento 79
Smontaggio ponteggi e parapetti provvisori 6g
Smontaggio del ponteggio metallico fisso a servizio della pila 5g
Smontaggio di parapetti prowvisori 1g
Smontaggio del ponteggio metallico fisso a servizio della spalla 5g
Smontaggio dellimpianto di messa a terra del ponteggio 6g
Smobilizzo del cantiere 29
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