PONTE GIREVOLE DI JESOLO - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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Realizzazione della recinzione di cantiere e barriere stradali 49 : V————————i
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2g Z1 .
Posa di barriere protettive in c.a. 19 Z1 lil :
Delimitazione di cantiere temporaneo sull'acqua 2g -z
Apprestamenti del cantiere 49 v—‘r’
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1g ral

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

1g

Impianti di servizio del cantiere

19

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

19

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

19

Sondaggi e indagini preliminari

Preparazione delle aree 19
Potatura fronde interferenti con la movimentazione gru 19
Rimozione segnaletica vericale interferente con movimentazione gru 19
Montaggio ponteggi e parapetti provvisori 79
Montaggio del ponteggio metallico fisso 79
Realizzazione di impianto di messa a terra del ponteggio 7g
Strutture 14 g
Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura a ciclo chiuso e verniciatura a spruzzo di opere in ferro. 149
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 14g
Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti 14 g
Lavorazioni meccaniche 949
Predisposizione e posa dei martinetti idraulici per sollevare il ponte. Smontaggio del collegamento del martinett 79
Posa del nuovo impianto idraulico, comprensivo di sostituzione dei cilindri e relativi perni e boccole 219
Sollevamento del ponte 29
Sostituzione delle ruote del carro 14g
Sostituzione della boccola centrale 39
Posa del nuovo martinetto 39
Calaggio del ponte 2g
Assemblaggio del sistema di ingrassaggio 14g
Collegamento del nuovo martinetto 79
Registrazioni e programmazioni 14 g
Lavorazioni elettriche 96 g
Smontaggio quadri elettrici esistenti e rimozione linee elettriche a terra 2g
Smontaggio impianti elettrici su ponte 29
Montaggio sensori, linee elettriche e cavidotti su ponte 79
Lavori di collegamento impianto olecdinamico e posa linee FM pila centrale 5¢g
Modifica quadri per installazione nuovo impianto controllo 14g
Riposizionamento quadri elettrici e cablaggio 19
Collegamento impianto lettrico da ponte a pila e cablaggio impianto 29
Programmazione finale impianto e collaudi funzionamento 74

Smontaggio ponteggi e parapetti provvisori

Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Smontaggio dellimpianto di messa a terra del ponteggio

Smobilizzo del cantiere
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