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CRONOPROGRAMMA LAVORI

ID ‘Nome attivita Durata lese 1 I Mese 2 I Mese 3 I Mese 4 I Mese 5 I Mese 6 I M
0 Settimana 1[Settimana Z\Setiimaqa 3Settimana 4lSettimana 5Settimana G‘Se11imaqa 7lSettimana 8Settimana 9Bettimana 16ettimana 1 Ee‘nimana 18ettimana 1Bettimana 14ettimana 1$e1tin‘1ana 16ettimana 1Bettimana 1$ettimana 1$ettimana ?(Benimana 2bettimana 25ettimana 28ettimana 2)66‘atiimana 28ettimana 26et

1 DEMOLIZIONE E SURROGA MANUFATTO SULLO SCOLO CAVIN MAGGIORE - S.P. n°34 PIANIGA 279 ! v - | | | |

| [ | | | |

. . . . . | . . . | [ | | | |

2 Spostamento sottoservizi a carico gestori (da realizzare propedeuticamente all'avvio dei lavori) 0gp 1301 | L | | | |

| [ | | | |

B 8 o o | [ | | | |

3 Installazione segnaletica per deviazione provvisoria 1gE I I I I I I

| [ | | | |

| [ | | | |

4 Allestimento cantiere stradale e di Stazionamento su S.P. n°34 19 I I I I I I

| [ | | | |

| [ | | | |

5 Tagli sulla pavimentazione e demolizione sovrastruttura stradale lievo securvia 29 I [ I I I I

| [ | | | |

| [ | | | |

6 Realizzazione tura e opere di continuita corso d'acqua 19 : : : : : : :

| [ | | | |

7 Completamento demolizioni muri d'ala e conferimento materiali a discarica 19 : : : : : : :

| [ | | | |

8 Scavo, sbadacchiature e platea di fondazione 39 | b | | | |

| [ | | | |

9 posa nuovo scatolare c.a. Sez. 3.00x2.00 m. 19 | b | | | |

| [ | | | |

. . . L | [ | | | |

10 Realizzazione nuovi frontalini in c.a. e soletta 49 | - | | | |

| [ | | | |

. L . . . . [ | | | |

" Maturazione calcestruzzo elevazioni e rivestimento di sponda in sasso 79 L | | | |

[ | | | |

[ | | | |

12 Riempimenti e ricostruzione rilevato stradale 29 [ I I I I

[ | | | |

5 [ | | | |

13 Bitumature 14 Fase 19 [ | | \ \

[ | | | |

- - n [ | | | |

14 Installazione barriera securvia 19 [ I I I I

[ | | | |

[ | | | |

15 Realizzazione segnaletica orizzontale 19 : : : : : :

[ | | | |

16 Apertura al traffico della S.P. 34 19 Lo ! ! ! !

[ | | | |
17 Periodo di assestamento del rilevato 150 g
18 Assestamenti 150 g
19 27 Fase 39
20 Installazione cantiere stradale ripresa avvallamenti e stesa manto usura 19
21 Rifacimento segnaletica orizzontale 19
22 Rimozione cantiere stradale 19
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