


ID Nome attività Durata

1 DEMOLIZIONE E SURROGA MANUFATTO SUL CANALE TAGLIO DEL RE - S.P. n°47 PASSARELLA 41 g

2 Allestimento cantiere di stazionamento  1 g

3 Opere di demolizione e realizzazione deviazione provvisoria 2 g

4 Allestimento cantiere stradale su S.P. n°47 2 g

5 Tagli sulla pavimentazione e Demolizione sovrastruttura stradale 2 g

6 Taglio di precisione della soletta del manufatto esistente 4 g

7 Completamento demolizioni parapetto e muri d'ala e conferimento materiali a discarica 3 g

8 Scavo e posa nuova condotta c.a. dn 1400 mm. 4 g

9 Realizzazione nuovo frontalino in c.a. e tempi di maturazione del calcestruzzo 15 g

10 Riempimenti e ricostruzione rilevato stradale 3 g

11 Bitumature 1^ Fase e ripristini pista ciclopedonale 4 g

12 Installazione barriera securvia 1 g

13 Realizzazione segnaletica orizzontale 1 g

14 Apertura al traffico della S.P. 47 0 g

15 Periodo di assestamento del rilevato 150 g

16 Assestamenti 150 g

17 2^ Fase 4 g

18 Installazione cantiere stradale e stesa manto usura 1 g

19 Rifacimento segnaletica orizzontale 3 g

20 Rimozione cantiere stradale 1 g
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