
Realizzazione della pista ciclopedonale lungo via Ponte Nuovo in località Peseggia tra l'incrocio con
via Tiziano e il fiume Dese nei comuni di Scorzè, Venezia e Martellago

Via Ponte Nuovo, Via Morosini
Scorzè, Venezia, Martellago
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ID Nome attività Durata
1 intero cantiere 180 giorni

2 via Ponte Nuovo tratto NORD 90 giorni

3 allestimento fase 1 giorno

4 taglio alberatura e rimozione siepi 1 giorno

5 espurgo fosso 6 giorni

6 demolizione ponte 2 giorni

7 muri in c.a. 15 giorni

8 posa scatolare 6 giorni

9 scavo nuova scolina 8 giorni

10 fresatura manto carreggiata 2 giorni

11 scarifica e realizzazione banchina 6 giorni

12 posa cordonate e pozzetti 25 giorni

13 fondazione stradale pista 8 giorni

14 conglomerati bituminosi 5 giorni

15 segnaletica orizzontale 2 giorni

16 segnaletica verticale 2 giorni

17 disallestimento fase 1 giorno

18 via Ponte Nuovo tratto SUD 35 giorni

19 allestimento fase 1 giorno

20 fresatura manto carreggiata 4 giorni

21 scarifica sottofondi 4 giorni

22 nuova fondazione stradale 8 giorni

23 realizzazione restringimenti di carreggiata 8 giorni

24 conglomerati bituminosi 5 giorni

25 segnaletica orizzontale 2 giorni

26 segnaletica verticale 2 giorni

27 disallestimento fase 1 giorno

28 via Morosini 55 giorni

29 allestimento fase 1 giorno

30 spostamento pali ed altri manufatti interferenti 1 giorno

31 espurgo fosso 2 giorni

32 realizzazione fondazioni del ponte 10 giorni

33 posa ponte 5 giorni

34 posa tubo 4 giorni

35 fresatura manto carreggiata 4 giorni

36 scarifica e realizzazione banchina 4 giorni

37 posa cordonate e pozzetti 10 giorni

38 fondazione stradale pista 5 giorni

39 conglomerati bituminosi 4 giorni

40 segnaletica orizzontale 2 giorni

41 segnaletica verticale 2 giorni

42 disallestimento cantiere 1 giorno
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