


ID Nome attività Durata

1 ADEGUAMENTO INCROCIO TRA LA S.P. n°61 E LA VIA FOSSO A S.STINO DI LIVENZA - 1° STRALCIO 95 g

2 Installazione cantiere di stazionamento 1 g

3 Gestione interferenze e sottoservizi 15 g

4 FASE 1 - Demolizione aiuola Sud/Est 1 g

5 Installazione cantiere stradale mobile con traffico regolato da movieri 1 g

6 Demolizione aiuola esistente 1 g

7 Ricostruzione cassonetto stradale 1 g

8 Stesa Bynder sp. 10 cm. isoquota pavimentazione esistente 1 g

9 Posa New Jersey in gomma riempiti d'acqua in posizione dell'aiuola demolita 1 g

10 Ripristino viabilità in situazione preesistente 1 g

11 FASE 2 - Demolizione aiuola Nord/Est 1 g

12 Installazione cantiere stradale mobile con traffico deviato da movieri 1 g

13 Demolizione aiuola esistente 1 g

14 Ricostruzione cassonetto stradale 1 g

15 Stesa Bynder sp. 10 cm. isoquota pavimentazione esistente 1 g

16 Posa New Jersey in gomma riempiti d'acqua in posizione dell'aiuola demolita 1 g

17 Ripristino viabilità in situazione preesistente 1 g

18 FASE 3 - Demolizione aiuola Ovest 2 g

19 Installazione cantiere stradale mobile con traffico direzione Nord>Ovest deviato da movieri 2 g

20 Demolizione aiuola esistente 2 g

21 Ricostruzione cassonetto stradale 2 g

22 Stesa Bynder sp. 10 cm. isoquota pavimentazione esistente 2 g

23 Posa New Jersey in gomma riempiti d'acqua in posizione dell'aiuola demolita 2 g

24 Ripristino viabilità in situazione preesistente 2 g

25 FASE 4 - Approntamento rotatoria in fase sperimentale 48 g

26 Realizzazione segnaletica orizzontale secondo nuova conformazione di progetto 1 g

27 Installazione segnaletica verticale da progetto con piantane provvisorie 2 g

28 Verifica della funzionalità geometrica di quanto realizzato 45 g

29 FASE 5 - Definizione della rotatoria in fase definitiva 27 g

30 Posa cordonate e finitura aiuole spartitraffico 21 g

31 Posa segnaletica verticale in situazione definitiva da progetto 2 g

32 Stesa ricariche in Bynder a mezzo cantiere mobile stradale 1 g

33 Realizzazione segnaletica orizzontale secondo nuova conformazione di progetto in forma definitiva 2 g

34 Rimozione accantieramenti e lavorazioni di completamento 1 g
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