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Nome attività Durata

LAVORAZIONI 90 g

ALLESTIMENTO DI CANTIERE - AREA LOGISTICA 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

FASE 01 - LAVORI ALL'ESTRADOSSO 27 g

ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE SU STRADA DIREZIONE ERACLEA / ERACLEA MARE 20 g

Lavorazioni di cantiere temporaneo su strada direzione Eraclea / direzione mare 20 g

Posa di segnaletica verticale provvisoria 20 g

LAVORAZIONI SU ESTRADOSSO IMPALCATO 20 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Demolizione di fondazione stradale 2 g

Rimozione di intonaci e ravvivatura cordoli 4 g

Applicazione di malte tixotropiche bicomponente (Cordolo) 3 g

Messa in opera malta reoplastica e/o epossidica (Cordolo) 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Realizzazione nuovi giunti su impalcato stradale 3 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

TRANSIZIONE BARRIERE DI SICUREZZA 2 g

Intervento di raccordo direzione ERACLEA 2 g

Intervento di raccordo direzione ERACLEA MARE 2 g

SMOBILIZZO DI CANTIERE 2 g

Disallestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Rimozione di segnaletica stradale temporanea 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

ANDAMENTO STAGIONALE SFAVOREVOLE 2 g

Andamento stagionale sfavorevole 2 g

FASE 02 - INSTALLAZIONE PONTEGGI INTRADOSSO 14 g

ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE SU STRADA - VIA REVEDOLI 4 g

Allestimento di cantiere dinamico su strada (Su corsia 1  e corsia 2) 3 g

Posa di segnaletica verticale provvisoria 1 g

POSIZIONAMENTO PONTEGGI 6 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

Montaggio di ponteggio sospeso 3 g

ANDAMENTO STAGIONALE SFAVOREVOLE 4 g

Andamento stagionale sfavorevole 4 g

FASE 03 - LAVORI ALL'INTRADOSSO (Lungo via Revedoli - Campata centrale ponte - Lungo pista ciclabile dei Mort) 61 g

LAVORAZIONI SU TRAVI, TRAVERSI E SOLETTE 28 g

Ripristino elementi strutturali con applicazione di malte tixotropiche bicomponente 11 g

Messa in opera malta reoplastica e/o epossidica 10 g

Posa in opera pluviali e finiture 4 g

Protezione di superfici in calcestruzzo - finitura in tinta 3 g

LAVORAZIONI SU IMPIANTI 16 g

Rimozione di pali per pubblica illuminazione 2 g

Levigatura/sabbiatura superficiale sottoservizi sottoponte 7 g

Verniciatura a spruzzo di sottoservizi sottoponte 4 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 1 g

STABILIZZAZIONE TERRENO A RIDOSSO SPALLE 4 g

Posa di geotessuto 4 g

SMOBILIZZO DI CANTIERE 10 g

Smontaggio di ponteggio sospeso 2 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

Disallestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

ANDAMENTO STAGIONALE SFAVOREVOLE 3 g

Andamento stagionale sfavorevole 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ALLESTIMENTO DI CANTIERE

Z2 = FASE 01 - LAVORI ALL'ESTRADOSSO

Z3 = FASE 02 - INSTALLAZIONE PONTEGGI

Z4 = FASE 03 - LAVORI ALL'INTRADOSSO

Z5 = ANDAMENTO STAGIONALE SFAVOREVOLE
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