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Nome attività Durata

LAVORAZIONI 150 g

ALLESTIMENTO DI CANTIERE - AREA LOGISTICA 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

FASE 01 - INSTALLAZIONE PONTEGGI INTRADOSSO 9 g

ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE SU STRADA-TERRENO 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di cantiere fisso su impalcato 3 g

POSIZIONAMENTO PONTEGGI 7 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Montaggio di ponteggio sospeso 3 g

ANDAMENTO STAGIONALE SFAVOREVOLE 1 g

Andamento stagionale sfavorevole 1 g

FASE 02 - LAVORI ALL'INTRADOSSO 81 g

LAVORAZIONI SU TRAVI, TRAVERSI E SOLETTE 72 g

Idrodemolizione ed asportazione corticale, bocciardatura, sistemazione armature 4 g

Rimozione di intonaci e/o cementi ammalorati su strutture spalle e pile ponte 4 g

Rimozione di intonaci e/o cementi ammalorati su travi e solette ponte 4 g

Sollevamento dal basso di testate di impalcati di ponti 2 g

Rimozione, asporto e sostituzione di appoggi 9 g

Ripristino elementi strutturali con applicazione di malte tixotropiche bicomponente 4 g

Messa in opera malta reoplastica e/o epossidica 4 g

Protezione di superfici in calcestruzzo - finitura in tinta 4 g

Posa in opera pluviali e finiture 2 g

LAVORAZIONI SU PULVINI E SPALLE PER RINGROSSO E RIPRISTINO PILE 70 g

Idrodemolizione ed asportazione corticale, bocciardatura, sistemazione armature 4 g

Rimozione di intonaci e/o cementi ammalorati su strutture pulvini, spalle e pile 4 g

Ripristino elementi strutturali con applicazione di malte tixotropiche bicomponente 4 g

Messa in opera malta reoplastica e/o epossidica 4 g

Inghisaggio ferri in elementi strutturali 14 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture di viadotti 27 g

Getto in calcestruzzo per le strutture di viadotti 3 g

Protezione di superfici in calcestruzzo - finitura in tinta 4 g

LAVORAZIONI SU IMPIANTI 8 g

Levigatura/sabbiatura superficiale sottoservizi sottoponte 3 g

Verniciatura a spruzzo di sottoservizi sottoponte 2 g

ANDAMENTO STAGIONALE SFAVOREVOLE 2 g

Andamento stagionale sfavorevole 2 g

SMOBILIZZO DI CANTIERE 7 g

Smontaggio di ponteggio sospeso 3 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

Disallestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

FASE 03 - LAVORI ALL'ESTRADOSSO 59 g

ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE SU STRADA (Senso unico alternato con semaforica) 39 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 3 g

Posa di segnaletica stradale temporanea 3 g

LAVORAZIONI SU ESTRADOSSO IMPALCATO 54 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 2 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 4 g

Demolizione di fondazione stradale 6 g

Rimozione di guard-rails e parapetti 4 g

Rimozione di cordoli 4 g

Rimozione di intonaci e ravvivatura cordoli 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 8 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 8 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 2 g

Applicazione di malte tixotropiche bicomponente (Cordolo) 6 g

Messa in opera malta reoplastica e/o epossidica (Cordolo) 4 g

Posa in opera pluviali, chiusini e finiture varie a completamento 2 g

Realizzazione nuovi giunti su impalcato stradale 4 g

Montaggio di guard-rails 6 g

Formazione di manto di usura e collegamento 6 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

TRANSIZIONE BARRIERE DI SICUREZZA 32 g

Intervento di raccordo direzione LUGUGNANA 2 g

Intervento di raccordo direzione LA SALUTE DI LIVENZA 2 g

ANDAMENTO STAGIONALE SFAVOREVOLE 31 g

Andamento stagionale sfavorevole 2 g

SMOBILIZZO DI CANTIERE 31 g

Disallestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

Rimozione di segnaletica stradale temporanea 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ALLESTIMENTO DI CANTIERE

Z2 = FASE 01 - INSTALLAZIONE PONTEGGI INTRADOSSO

Z3 = FASE 02 - LAVORI ALL'INTRADOSSO

Z4 = FASE 03 - LAVORI ALL'ESTRADOSSO

Z5 = ANDAMENTO STAGIONALE SFAVOREVOLE
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