
ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 DURATA INTERVENTO 197 g lun 13/10/25 lun 27/04/26

2 FASE 1 - ALLESTIMENTO CANTIERE BASE E PREPARAZIONE 4 g lun 13/10/25 gio 16/10/25

3 FASE 2 - AVVIO SIMULTANEO DELLE ROTATORIE EST E OVEST 30 g ven 17/10/25 sab 15/11/25

12 FASE 3 - COMPLETAMENTO PROGRESSIVO DELLE ROTATORIE 30 g dom 16/11/25 lun 15/12/25

21 FASE 4 - COMPLETAMENTO PROGRESSIVO DELLE ROTATORIE 30 g mar 16/12/25 mer 14/01/26

30 FASE 5 - FINALIZZAZIONE ROTATORIA OVEST E AVVIO LAVORI 
VIA TRINCHET

30 g gio 15/01/26 ven 13/02/26

39 FASE 6 - COMPLETAMENTO DELLE OPERE 24 g sab 14/02/26 lun 09/03/26

48 FASE 7 - OPERE IDRAULICHE E SISTEMAZIONI FINALI 24 g mar 10/03/26 gio 02/04/26

57 FASE 8 - STESA DEL MANTO DI USURA 15 g mar 07/04/26 mar 21/04/26

59 FASE 9 - SEGNALETICA E ALLESTIMENTI FINALI 5 g mer 22/04/26 dom 26/04/26

62 RIMOZIONE CANTIERE 1 g lun 27/04/26 lun 27/04/26
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CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO


