
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Resoconto lavori eseguiti da .MAGGIO 2024

PREZZO PREZZO

UNITARIO RIBASSATO

Ddt 1114 del 14/05/2024

PALO DIAM.60 IN FEZN ANTIROTAZ IONE H. CM.500               N.R. 20 52,00€         10,00% 46,80€            936,00€              

PALO DIAM.60 IN FEZN ANTIROTAZ IONE H. CM.400               N.R. 20 42,00€         10,00% 37,80€            756,00€              

STAFFA CONTROVENTO PER PALO DIAM.60                         N.R. 20 -€            -€                -€                   

TARGA 150X70 ALL.CLASSE 2^                                  N.R. 1 267,00€       10,00% 240,30€          240,30€              

DISCO DIAM.90 ALL. CLASSE 2^ FIG. 50 - LIM. 70 KM/H         N.R. 1 175,00€       10,00% 157,50€          157,50€              

TRIANGOLO L.90 ALL.CLASSE 2^ FIG.1                          N.R. 1 68,00€         10,00% 61,20€            61,20€                

PALO DIAM.60 IN FEZN ANTIROTAZ IONE H. CM.500               N.R. 6 52,00€         10,00% 46,80€            280,80€              

PALO DIAM.60 IN FEZN ANTIROTAZ IONE H. CM.400               N.R. 6 42,00€         10,00% 37,80€            226,80€              

STAFFA CONTROVENTO PER PALO DIAM.60                         N.R. 6 -€            -€                -€                   

STAFFA FERMADADI A FARFALLA                                 N.R. 12 -€            -€                -€                   

STAFFA PER PALO DIAM.60 CON DISPOSITIVO ANTIROTAZIONE       N.R. 8 -€            -€                -€                   

BULLONE TESTA QUADRA 8X35                                   N.R. 16 -€            -€                -€                   

DADO PER BULLONE DA 8                                       N.R. 16 -€            -€                -€                   

Ddt 1181 del 22/05/2024

TARGA 150X70 ALL.CLASSE 2^                                  N.R. 10 267,00€       10,00% 240,30€          2 403,00€           

DISCO DIAM.90 ALL. CLASSE 2^ FIG. 50 - LIM. 30 KM/H         N.R. 10 175,00€       10,00% 157,50€          1 575,00€           

TRIANGOLO L.90 ALL.CLASSE 2^ FIG.1                          N.R. 10 68,00€         10,00% 61,20€            612,00€              

KIT LAMPEGGIANTE COMPOSTO DA :                              N.R. 10 1 390,00€    10,00% 1 251,00€       12 510,00€         

STAFFA FERMADADI A FARFALLA                                 N.R. 120 -€            -€                -€                   

STAFFA PER PALO DIAM.60 CON DISPOSITIVO ANTIROTAZIONE       N.R. 80 -€            -€                -€                   

BULLONE TESTA QUADRA 8X35                                   N.R. 160 -€            -€                -€                   

DADO PER BULLONE DA 8                                       N.R. 160 -€            -€                -€                   

TARGA 150X70 ALL.CLASSE 2^                                  N.R. 2 267,00€       10,00% 240,30€          480,60€              

DISCO DIAM.90 ALL. CLASSE 2^ FIG. 50 - LIM. 70 KM/H         N.R. 2 175,00€       10,00% 157,50€          315,00€              

TRIANGOLO L.90 ALL.CLASSE 2^ FIG.1                          N.R. 2 68,00€         10,00% 61,20€            122,40€              

KIT LAMPEGGIANTE COMPOSTO DA :                              N.R. 3 1 390,00€    10,00% 1 251,00€       3 753,00€           

STAFFA FERMADADI A FARFALLA                                 N.R. 24 -€            -€                -€                   

STAFFA PER PALO DIAM.60 CON DISPOSITIVO ANTIROTAZIONE       N.R. 16 -€            -€                -€                   

BULLONE TESTA QUADRA 8X35                                   N.R. 32 -€            -€                -€                   

DADO PER BULLONE DA 8                                       N.R. 32 -€            -€                -€                   

Ddt 1204 del 23/05/2024

TARGA 60X60 ALL. CLASSE 2^ FIG.468 N.R. 20 45,00€         10,00% 40,50€            810,00€              

PALO DIAM.60 IN FEZN ANTIROTAZIONE H. CM.200 N.R. 10 21,00€         10,00% 18,90€            189,00€              

TAPPO PER PALO DIAM.60 N.R. 10 -€            -€                -€                   

ATTACCO CHEVRON N.R. 20 -€            -€                -€                   

STAFFA PER PALO DIAM.60 CON DISPOSITIVO ANTIROTAZIONE N.R. 20 -€            -€                -€                   

BULLONE TESTA QUADRA 8X35 N.R. 120 -€            -€                -€                   

DADO PER BULLONE DA 8 N.R. 120 -€            -€                -€                   

Segnaletica verticale fornita/posata - San Stino di Livenza

VIA - ZONA COD. DESCRIZIONE UM Q.TA' RIBASSO TOTALE



Ddt 1264 del 31/05/2024

TARGA 80X27 ALL. CLASSE 2^ N.R. 13 55,30€         10,00% 49,77€            647,01€              

TARGA 25X55 ALL. CLASSE 2^ N.R. 13 35,20€         10,00% 31,68€            411,84€              

DISCO DIAM.60 ALL. CLASSE 2^ FIG.50 - LIM.50 KM/H N.R. 8 78,00€         10,00% 70,20€            561,60€              

PALO DIAM.60 IN FEZN ANTIROTAZIONE H. CM.350 N.R. 8 40,25€         10,00% 36,23€            289,80€              

DISCO DIAM.60 ALL. CLASSE 2^ FIG.50 - LIM.70 KM/H N.R. 4 78,00€         10,00% 70,20€            280,80€              

Intervento del 17/05/2024

Posa in opera di palo con plinto maggiorato N.R. 15 90,00€         90,00€            1 350,00€           

Posa in opera di segnale N.R. 2 17,00€         17,00€            34,00€                

Posa in opera di targa N.R. 1 33,00€         33,00€            33,00€                

Intervento del 22/05/2024

SP 59 Posa in opera di palo con plinto maggiorato N.R. 4 90,00€         90,00€            360,00€              

Posa in opera di segnale N.R. 6 17,00€         17,00€            102,00€              

Posa in opera di targa N.R. 4 33,00€         33,00€            132,00€              

Posa in opera impianto luci, box derivazione, kit fotovoltaico, cavi, montaggio, 

cablaggio e messa in funzione impianto N.R. 4 160,00€       160,00€          640,00€              

Intervento del 22/05/2024

Posa in opera di palo con plinto maggiorato N.R. 18 90,00€         90,00€            1 620,00€           

Intervento del 23/05/2024

SP 59 Posa in opera di palo con plinto maggiorato N.R. 10 90,00€         90,00€            900,00€              

Posa in opera di segnale N.R. 14 17,00€         17,00€            238,00€              

Posa in opera di targa N.R. 6 33,00€         33,00€            198,00€              

Posa in opera impianto luci, box derivazione, kit fotovoltaico, cavi, montaggio, 

cablaggio e messa in funzione impianto N.R. 7 160,00€       160,00€          1 120,00€           

Intervento del 24/05/2024

SP 59 Posa in opera di palo con plinto maggiorato N.R. 5 90,00€         90,00€            450,00€              

Posa in opera di segnale N.R. 4 17,00€         17,00€            68,00€                

Posa in opera di targa N.R. 2 33,00€         33,00€            66,00€                

Posa in opera impianto luci, box derivazione, kit fotovoltaico, cavi, montaggio, 

cablaggio e messa in funzione impianto N.R. 2 160,00€       160,00€          320,00€              

SP 53 - Eraclea Posa in opera di palo con plinto maggiorato N.R. 10 90,00€         90,00€            900,00€              

Posa in opera di segnale N.R. 20 17,00€         17,00€            340,00€              

Intervento del 03/06/2024

SP 59 Posa in opera di segnale N.R. 27 17,00€         17,00€            459,00€              

SP 62 Posa in opera di palo con plinto maggiorato N.R. 8 90,00€         90,00€            720,00€              

Posa in opera di segnale N.R. 12 17,00€         17,00€            204,00€              

Rimozione segnale da palo N.R. 6 17,00€         17,00€            102,00€              

Intervento del 11/07/2024

Posa in opera impianto composto da n.4 lampeggianti + box + armadietto + kit 

fotovoltaico con nostra squadra composta da n. 3 persone e attrezzata con 

piattaforma aerea e quanto altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola 

d'arte, a corpo N.R. 1 1 200,00€    1 200,00€       1 200,00€           



39 175,65€    TOTALE FORNITURA e POSA 


