



# CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Area Mobilità

Servizio Trasporti Eccezionali, Ponti e Piste Ciclabili

Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia (VE)  
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre (VE)



## PROGETTO ESECUTIVO

**Demolizione e surroga manufatto ID 050 sullo Scolo consortile Cavin Maggiore  
lungo la S.P.n°34 "Mirano-Pianiga" in Comune di Pianiga VE**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Arch. Alberta PAROLIN

Comune di Pianiga VE

SUPPORTO AL RUP  
Arch. Francesca FINCO

S.P.n°34 "Mirano-Pianiga"

PROGETTAZIONE



**michele granziero** ingegnere  
ingegneria civile ambientale e della sicurezza

E.mail : [info@studiogranziero.it](mailto:info@studiogranziero.it)

Web site: [www.studiogranziero.it](http://www.studiogranziero.it)

Piazza G. D'Annunzio, 7 - 30036 S. MARIA DI SALA VE - rec.tel/fax 041 5781162 - mob. 338 1157211



TITOLO ELABORATO

Censimento e risoluzione interferenze

REV.	DESCRIZIONE
1	EMISSIONE PROGETTO
2	REVISIONE 01 - ADEGUAMENTO RICHIESTI DAL RUP
4	AGGIORNAMENTO R.U.P.

Settembre 2024


23/10/2024


Aprile 2025

TAVOLA

06

Scala

SCHEDA INTERFERENZA		VEID01
Gestore	VERITAS S.P.A. - Rete idrica	
Localizzazione	S.P.n° 34	In prossimità incrocio con via Cavin Maggiore in appiccagliamento a Ovest del manufatto esistente
Descrizione sottoservizio	Linea acquedotto in condotta in acciaio dn <b>50 mm.</b>	
Individuazione Planimetrica		
		
Descrizione interferenza	linea acquedotto in acciaio coibentato <b>dn 50 mm.</b> parte interrata e parte in appiccagliamento a Ovest del manufatto esistente proviene da pozzetto esistente su Via Cavin Maggiore e corre lungo la S.P.n°34 con interferenza diretta con il manufatto esistente. Tratta generica con scarico e scambio	
Ipotesi di risoluzione	Necessità spostamento preliminarmente all'avvio dei lavori - A seguito sopralluogo in data 19.09.2024 con Ing. Bonaldi si è stabilito quanto segue: almeno 30 giorni prima dell'avvio effettivo del cantiere vengano avvisati al fine di programmare un by-pass volante temporaneo ad eliminare l'attuale condotta. Successivamente alla fine dei lavori , procederanno a ripristinare la condotta sempre in appiccagliamento esterno al nuovo manufatto, senza necessità di interferire coi lavori.	
Stima del costo	Nessun costo - Servizio in concessione della Città Metropolitana di Venezia	
Prescrizioni	Da rimuovere prima della consegna lavori e riposizionare dopo posa dello scatolare	

SCHEDA INTERFERENZA			ITG01
Gestore	2i Retigas		
Localizzazione	S.P.n° 34	In prossimità incrocio con via Cavin Maggiore in appiccagliamento a Est del manufatto esistente	Km. 4+963
Descrizione sottoservizio	Linea Gasdotto BP		
Individuazione Planimetrica			
			
Descrizione interferenza	linea Gas BP in acciaio parte interrata e parte in appiccagliamento a Est del manufatto esistente con diramazione su Via Cavin Maggiore, corre lungo la S.P.n° 34 con interferenza diretta con il manufatto esistente.		
Ipotesi di risoluzione	Necessità spostamento preliminarmente all'avvio dei lavori		
Stima del costo	Nessun costo - Servizio in concessione della Città Metropolitana di Venezia		
Prescrizioni	Da rimuovere prima della consegna lavori e riposizionare dopo posa dello scatolare		