

CRONOPROGRAMMA

anno decorrenza INIZIALE cronoprogramma

2024

UFFICIO PREPOSTO:

AREA PATRIMONIO EDILE - SERVIZIO EDILIZIA

OPERA:

APPROVAZIONE DELLA MODIFICA/VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEL CONTRATTO REP/PROT. 301 IN DATA 17/07/2024 RELATIVO AL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO DELLA GESTIONE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COSTITUENTI IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA CITTÀ METR VENEZIA DENOMINATO "GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO 2023-2027" CUI ALLA DETERMINAZION N.667/2024 IN DATA 08/03/2024 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 3.478.993,42 EURO. CUP B112 98835703FB

CUP: **B1122000380003**

- Prog. Preliminare/Studio fatt.
- Progetto definitivo
- Progetto esecutivo
- Determina a contratt
- Altro

ATTO CUI VIENE ALLEGATO IL CRONOPROGRAMMA:	PROPOSTA:	3614/2025	DEL	20/06/2025
	OGGETTO:	APPROVAZIONE DELLA MODIFICA/VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEL CONTRATTO REP/PROT. 30145/45891/2024 IN DATA 17/07/2024 RELATIVO AL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO DELLA GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COSTITUENTI IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA DENOMINATO "GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO 2023-2027" CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.667/2024 IN DATA 08/03/2024 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 3.478.993,42 EURO. CUP B1122000380003 CIG 98835703FB		

QUADRO FINANZIARIO FONTI FINANZIAMENTO:

Cofinanziamento Ente	100%	4.600.000,00	INDICARE TIPOLOGIA DEL FINANZIAMENTO:	ENTRATE PROPRIE
	TOTALE	4.600.000,00		

ENTRATE (DETTAGLIO CONTABILE FONTI FINANZIAMENTO)		CORRELATO CAPITOLO DI SPESA (FACOLTATIVO)	Importo	PREVISIONE ESIGIBILITA' DI ENTRATA				
				2024	2025	2026	2027	2028
1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA			-	1.154.695,98	-	-	-
2	CAPITOLO DI ENTRATA / ACCERTAMENTO	204020205303/96	2.400.000,00	-	2.400.000,00	-	-	-
3	CAPITOLO DI ENTRATA / ACCERTAMENTO	204020205303/1	540.000,00	-	540.000,00	-	-	-
4	CAPITOLO DI ENTRATA / ACCERTAMENTO	204020205693/96	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-
5	CAPITOLO DI ENTRATA / ACCERTAMENTO	204020205555/96	796.766,22	796.766,22	-	-	-	-
6	CAPITOLO DI ENTRATA / ACCERTAMENTO	204020205556/96	301.706,97	301.706,97	-	-	-	-
7	CAPITOLO DI ENTRATA / ACCERTAMENTO	201060205557/96	61.526,81	61.526,81	-	-	-	-
	TOTALE FONTI FINANZIAMENTO		4.600.000,00	1.160.000,00	4.594.695,98	-	-	-

SPESA								
QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO (non sono ammessi duplicati)		IMPORTI VOCI Q.E.	Importo complessivo	PREVISIONE CRONOPROGRAMMA DI SPESA				
				2024	2025	2026	2027	2028
A.1	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IN VARIANTE	3.412.101,28	-	-	3.412.101,28	-	-	-
A.2	O.S.	66.892,14	-	-	66.892,14	-	-	-
A.3	IVA	765.378,55	-	-	765.378,55	-	-	-
A	TOTALE OPERE IN VARIANTE	-	4.244.371,97	-	-	-	-	-
B.1.1	ART. 113 QUOTA PERSONALE UFFICIO TECNICO	66.395,28	-	-	66.395,28	-	-	-
B.1.2	ART. 113 QUOTA FONDO INNOVAZIONE	16.598,82	-	-	16.598,82	-	-	-
B.2	SPESE TECNICHE CSP + CSE	84.864,38	-	5.304,02	79.560,36	-	-	-
B.3	SPESE TECNICHE DO	142.238,45	-	-	142.238,45	-	-	-
B.4	SOMME A DISPOSIZIONE DEL RUP	45.531,10	-	-	45.531,10	-	-	-
B		-	355.628,03	-	-	-	-	-
	QUADRO ECONOMICO - TOTALE		4.600.000,00	5.304,02	4.594.695,98	-	-	-

PROVVEDIMENTI DISPOSITIVI (per le righe di ASSEGNAZIONE va obbligatoriamente compilato il campo "DATA E DETERMINA")

LETTERA	VOCE DEL Q.E.	IMPORTO	TOTALE	BENEFICIARIO	DETERMINA E ALTRE EVENTUALI INDICAZIONI (NUMERO IMPEGNO)	ESIGIBILITA' DI SPESA				
		Q.E	ASSEGNATO			2024	2025	2026	2027	2028
	QUADRO ECONOMICO - TOTALE	4.600.000,00				-	-	-	-	-
A	TOTALE OPERE IN VARIANTE	4.244.371,97	2.324.686,09	EDISON NEXT GOVERNMENT CF 12860530158	SUB 593/2025 IMPEGNO 2325/2025	-	2.324.686,09	-	-	-
A	TOTALE OPERE IN VARIANTE	4.244.371,97	2.864.686,09	EDISON NEXT GOVERNMENT CF 12860530158	SUB 594/2025 IMPEGNO 2326/2025	-	540.000,00	-	-	-
A	TOTALE OPERE IN VARIANTE	4.244.371,97	3.357.005,90	EDISON NEXT GOVERNMENT CF 12860530158	SUB 597/2025 IMPEGNO 2327/2025	-	492.319,81	-	-	-
A	TOTALE OPERE IN VARIANTE	4.244.371,97	3.987.782,07	EDISON NEXT GOVERNMENT CF 12860530158	SUB 610/2025 IMPEGNO 519/2025	-	630.776,17	-	-	-
A	TOTALE OPERE IN VARIANTE	4.244.371,97	4.227.501,32	EDISON NEXT GOVERNMENT CF 12860530158	SUB 609/2025 IMPEGNO 520/2025	-	239.719,25	-	-	-
A	TOTALE OPERE IN VARIANTE	4.244.371,97	4.244.371,97	EDISON NEXT GOVERNMENT CF 12860530158	SUB 611/2925 IMPEGNO 518/2025	-	16.870,65	-	-	-
B.1.1	ART. 113 QUOTA PERSONALE UFFICIO TECNICO	66.395,28	60.251,12	PERSONALE UFFICIO TECNICO	SUB 591/2025 IMPEGNO 2325/2025	-	60.251,12	-	-	-
B.1.1	ART. 113 QUOTA PERSONALE UFFICIO TECNICO	66.395,28	66.395,28	PERSONALE UFFICIO TECNICO	SUB 595/2025 IMPEGNO 2327/2025	-	6.144,16	-	-	-
B.1.2	ART. 113 QUOTA FONDO INNOVAZIONE	16.598,82	15.062,79	FONDO INNOVAZIONE	SUB 592/2025 IMPEGNO 2325/2025	-	15.062,79	-	-	-
B.1.2	ART. 113 QUOTA FONDO INNOVAZIONE	16.598,82	16.598,82	FONDO INNOVAZIONE	SUB 596/2025 IMPEGNO 2325/2025	-	1.536,03	-	-	-
B.2	SPESE TECNICHE CSP + CSE	84.864,38	5.304,02	ARCH. MAURO SANTORO (P.IVA 03121430270)	SUB 741/2024 IMP 2028/2024	5.304,02	-	-	-	-

B.2	SPESE TECNICHE CSP + CSE	84.864,38	9.805,23	ARCH. MAURO SANTORO (P.IVA 03121430270)	SUB 171/2025 IMP 518/2025	-	4.501,21	-	-	-
B.2	SPESE TECNICHE CSP + CSE	84.864,38	61.700,65	ARCH. MAURO SANTORO (P.IVA 03121430270)	SUB 172/2025 IMP 519/2025	-	51.895,42	-	-	-
B.2	SPESE TECNICHE CSP + CSE	84.864,38	84.864,38	ARCH. MAURO SANTORO (P.IVA 03121430270)	SUB 173/2025 IMP 520/2025	-	23.163,73	-	-	-
B.3	SPESE TECNICHE DO	142.238,45	95.870,11	ARCH. RONNY VAZZOLA (P.IVA 04614540278)	SUB 210/2025 IMP 519/2025	-	95.870,11	-	-	-
B.3	SPESE TECNICHE DO	142.238,45	134.694,10	ARCH. RONNY VAZZOLA (P.IVA 04614540278)	SUB 211/2025 IMP 520/2025	-	38.823,99	-	-	-
B.3	SPESE TECNICHE DO	142.238,45	142.238,45	ARCH. RONNY VAZZOLA (P.IVA 04614540278)	SUB 212/2025 IMP 518/2025	-	7.544,35	-	-	-
B.4	SOMME A DISPOSIZIONE DEL RUP	45.531,10	12.920,50	PROP 3614/2025	IMP 519/2025 -	-	12.920,50	-	-	-
B.4	SOMME A DISPOSIZIONE DEL RUP	45.531,10	45.531,10	PROP. 4925/2025 - SIRAM SPA	IMP 518/2025 SUB. 650	-	32.610,60	-	-	-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA						1.154.695,98	-	-	-	-
TOTALE						-	1.160.000,00	4.594.695,98	-	-
						QUADRATURA CORRETTA	QUADRATURA CORRETTA			

RIEPILOGO CRONO SULLA BASE DELLE SUINDICATE PREVISIONI DI ESIG					
	2024	2025	2026	2027	2028
FPV IN ENTRATA		1.154.695,98	- 0,00	- 0,00	- 0,00
ENTRATE	1.160.000,00	3.440.000,00	-	-	-
SPESE ASSEGNATE	5.304,02	4.594.695,98	-	-	-
SPESE PREVISTE	-	-	-	-	-
FPV IN SPESA	1.154.695,98	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00

145/45891/2024
CALORE E
OPOLITANA DI
E DIRIGENZIALE
2000380003 CIG

Prog. Preliminare/Studio fatt.

are

--

2029	QUADRATURE	MESSAGGI
-		
-	2.400.000,00	OK
-	540.000,00	OK
-	500.000,00	OK
-	796.766,22	OK
-	301.706,97	OK
-	61.526,81	OK
-	4.600.000,00	OK

			RIFERIMENTO AL		RIFERIMENTO
2029	TOTALE	MESSAGGI	FINANZIAMENTO DI ENTRATA		ALLA SPESA
-	-	SOMME DISPONIBILI DA ASSEGNARE			
-	2.324.686,09		2	CAPITOLO DI ENTRATA / ACCERTAMENTO	204020205303/9 6
-	540.000,00		3	CAPITOLO DI ENTRATA / ACCERTAMENTO	204020205303/1
-	492.319,81		4	CAPITOLO DI ENTRATA / ACCERTAMENTO	204020205693/9 6
-	630.776,17		5	CAPITOLO DI ENTRATA / ACCERTAMENTO	204020205555/9 6
-	239.719,25		6	CAPITOLO DI ENTRATA / ACCERTAMENTO	204020205556/9 6
-	16.870,65		7	CAPITOLO DI ENTRATA / ACCERTAMENTO	201060205557/9 6
-	60.251,12		2	CAPITOLO DI ENTRATA / ACCERTAMENTO	204020205303/9 6
-	6.144,16		4	CAPITOLO DI ENTRATA / ACCERTAMENTO	204020205693/9 6
-	15.062,79		2	CAPITOLO DI ENTRATA / ACCERTAMENTO	204020205303/9 6
-	1.536,03		4	CAPITOLO DI ENTRATA / ACCERTAMENTO	204020205693/9 6
-	5.304,02		5	CAPITOLO DI ENTRATA / ACCERTAMENTO	204020205555/9 6

-	4.501,21		7	CAPITOLO DI ENTRATA / ACCERTAMENTO	201060205557/9 6
-	51.895,42		5	CAPITOLO DI ENTRATA / ACCERTAMENTO	204020205555/9 6
-	23.163,73		6	CAPITOLO DI ENTRATA / ACCERTAMENTO	204020205556/9 6
-	95.870,11		5	CAPITOLO DI ENTRATA / ACCERTAMENTO	204020205555/9 6
-	38.823,99		6	CAPITOLO DI ENTRATA / ACCERTAMENTO	204020205556/9 6
-	7.544,35		7	CAPITOLO DI ENTRATA / ACCERTAMENTO	201060205557/9 6
-	12.920,50		5	CAPITOLO DI ENTRATA / ACCERTAMENTO	204020205555/9 6
-	32.610,60		7	CAPITOLO DI ENTRATA / ACCERTAMENTO	201060205557/9 6
-					
-	4.600.000,00				

IBILITA'
2029
- 0,00
-
-
-
- 0,00