

QUADRO ECONOMICO progetto ESECUTIVO 2024	BASE DI GARA	AGGIUDICAZIONE (ribasso -12,35%)
<i>a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia</i>	38.982.841,71 €	34.168.460,76 €
<i>a.2.1 - lavori per superamento barriere architettoniche</i>	393.703,58 €	345.081,19 €
<i>a.2.2 - lavori per sbancamento e scavo terreni</i>		1.791.261,38 €
<i>a.3 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta</i>	259.917,68 €	273.495,40 €
TOTALE a.1 + a.2 + a.3	39.636.462,97 €	36.578.298,73 €
b - somme a disposizione della stazione appaltante		
b.1 - per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €	0,00 €
b.2 - per rilievi, accertamenti e indagini	0,00 €	0,00 €
b.3 - per allacciamenti ai pubblici servizi	100.000,00 €	100.000,00 €
b.4 - per imprevisti incluso ribasso di gara (iva incl.)	435.097,91 €	1.979.737,66 €
b.5 - per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €	0,00 €
b.6.1 - per accantonamento di cui all'articolo 45 del Codice (D.Lgs 36/2023)	250.000,00 €	399.802,12 €
IRAP art.45 del Codice (D.Lgs 36/2023) - parere MIT 3358/2025		27.450,06 €
b.7.1 - contratto MCA no opzione	1.664.189,66 €	1.664.189,66 €
b.7.2 - atto aggiuntivo MCA	699.000,00 €	699.000,00 €
b.7.3 - Uff. DL - risorse esterne per direzioni operative su: strutture, impianti, geotecnica, ispettori di cantiere	0,00 €	276.840,00 €
IC SUPP.DL		130.000,00 €
DO GEOTECNICA		84.160,00 €
DO STRUTTURE		130.000,00 €
DO IMPIANTI		139.000,00 €
DO PS		40.000,00 €
b.8.1 - per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	150.000,00 €	
supporto RUP (max 1% CONTRATTO)		200.000,00 €
COPERTURA COMMISSIONE	GIUDICATRICE	8.328,50 €
VERIFICHE	BUREAU VERITAS	60.512,00 €
VERIFICHE2	ASACERT	70.000,00 €
b.8.2 - per spese per attività Collegio Consultivo Tecnico (All.V.2 e art. 215 comma 1 D.Lgs 36/2023)		205.661,66 €
Presidente		82.341,29 €
Componente A		74.855,72 €
Componente B		74.855,72 €
b.9 - per eventuali spese per commissioni giudicatrici	40.000,00 €	
Presidente	VOLPE	10.048,50 €
Componente 1	MALLONI	9.570,00 €
Componente 2	VEGGIS	9.570,00 €
Componente 3	DE CARLO	9.570,00 €
Componente 4	TREVISAN	9.570,00 €
b.10 - per spese per pubblicità	0,00 €	0,00 €
b.11 - per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici incluso oneri+ CTC	450.000,00 €	450.000,00 €
b.12 - per I.V.A. 10% ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	3.924.275,94 €	3.623.321,75 €
b.12.1 per IVA (22%) e oneri su contratto MCA no opzione	447.334,18 €	447.334,18 €
b.12.2 per IVA (22%) e oneri su atto aggiuntivo MCA	187.891,20 €	187.891,20 €
b.12.3 per IVA (22%) e oneri su SPESE UFF.DL e DD.OO.	0,00 €	74.414,59 €
IC SUPP.DL		34.944,00 €
DO GEOTECNICA		22.622,21 €
DO STRUTTURE		34.944,00 €
DO IMPIANTI		37.363,20 €
DO PS		0,00 €
b.12.4 per iva (4%) su superamento barriere architettoniche	15.748,14 €	13.803,25 €
b.13 - per oneri d'investimento	0,00 €	0,00 €
b.14 - per mitigazioni	0,00 €	0,00 €
b.15 - per interferenze	0,00 €	0,00 €
b.16 - per opere compensative	0,00 €	0,00 €
TOTALE somma b	8.363.537,03 €	11.421.701,27 €
Totale	48.000.000,00 €	48.000.000,00 €