

QUADRO ECONOMICO progetto ESECUTIVO 2024			BASE DI GARA	AGGIUDICAZIONE (ribasso -12,35%)	2024	2° sem. 2025	1° sem. 2026	2° sem. 2026	1° sem. 2027	2° sem. 2027
a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia			38.982.841,71 €	34.168.460,76 €		10.250.538,23 €	6.833.692,15 €	6.833.692,15 €	6.833.692,15 €	3.416.846,08 €
a.2.1 - lavori per superamento barriere architettoniche			393.703,58 €	345.081,19 €					172.540,60 €	172.540,59 €
a.2.2 - lavori per sbancamento e scavo terreni				1.791.261,38 €		895.630,69 €	895.630,69 €			
a.3 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta			259.917,68 €	273.495,40 €		54.699,08 €	54.699,08 €	54.699,08 €	54.699,08 €	54.699,08 €
TOTALE a.1 + a.2 + a.3			39.636.462,97 €	36.578.298,73 €						
b - somme a disposizione della stazione appaltante										
b.1 - per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			0,00 €	0,00 €						
b.2 - per rilievi, accertamenti e indagini			0,00 €	0,00 €						
b.3 - per allacciamenti ai pubblici servizi			100.000,00 €	100.000,00 €						100.000,00 €
b.4 - per imprevisti incluso ribasso di gara			435.097,91 €	2.531.121,23 €			632.780,31 €	632.780,31 €	632.780,31 €	632.780,30 €
b.5 - per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			0,00 €	0,00 €						
b.6 - per accantonamento di cui all'articolo 45 del codice (D.Lgs 36/2023)			250.000,00 €	250.000,00 €				125.000,00 €		125.000,00 €
b.7.1 - contratto MCA no opzione			1.664.189,66 €	1.664.189,66 €	1.384.893,29 €	55.859,27 €	55.859,28 €	55.859,27 €	55.859,28 €	55.859,27 €
b.7.2 - atto aggiuntivo MCA			699.000,00 €	699.000,00 €	581.688,75 €	23.462,25 €	23.462,25 €	23.462,25 €	23.462,25 €	23.462,25 €
b.7.3 - Uff. DL - risorse esterne per direzioni operative su: strutture, impianti, geotecnica, ispettori di cantiere			0,00 €	800.000,00 €		160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
b.8.1 - per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione			150.000,00 €	141.671,50 €		60.512,00 €	81.159,50 €			
b.8.2 - per spese per attività Collegio Consultivo Tecnico (All.V.2 e art. 215 comma 1 D.Lgs 36/2023)				250.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
b.9 - per eventuali spese per commissioni giudicatrici			40.000,00 €	48.328,50 €		48.328,50 €				
b.10 - per spese per pubblicità			0,00 €	0,00 €						
b.11 - per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici incluso oneri+ CTC			450.000,00 €	450.000,00 €			100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €
b.12 - per I.V.A. 10% ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			3.924.275,94 €	3.623.321,75 €		1.086.996,53 €	724.664,35 €	724.664,35 €	724.664,35 €	362.332,17 €
b.12.1 per IVA (22%) e oneri su contratto MCA no opzione			447.334,18 €	447.334,18 €	447.334,18 €					
b.12.2 per IVA (22%) e oneri su atto aggiuntivo MCA			187.891,20 €	187.891,20 €	187.891,20 €					
b.12.3 per IVA (22%) e oneri su SPESE UFF.DL e DD.OO.			0,00 €	215.040,00 €		43.008,00 €	43.008,00 €	43.008,00 €	43.008,00 €	43.008,00 €
b.12.4 per iva (4%) su superamento barriere architettoniche			15.748,14 €	13.803,25 €						13.803,25 €
b.13 - per oneri d'investimento			0,00 €	0,00 €						
b.14 - per mitigazioni			0,00 €	0,00 €						
b.15 - per interferenze			0,00 €	0,00 €						
b.16 - per opere compensative			0,00 €	0,00 €						
TOTALE somma b			8.363.537,03 €	11.421.701,27 €	2.601.807,42 €	12.729.034,55 €	9.654.955,61 €	8.803.165,41 €	8.850.706,02 €	5.360.330,99 €
Totale			48.000.000,00 €	48.000.000,00 €						48.000.000,00 €