

## PROGRAMMA

anno esercizio

2024

## OPERA:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI  
LUNGO LA SP12 IN LOCALITA' PALUELLO - RILEVATO

CUP: B17H19001360003

ATTO CUI VIENE ALLEGATO IL CRONOPROGRAMMA: Determinazione dirigenziale  
aggiudicazione  
Proposta: 3288/2024

- Prog. Preliminare/Studio fatt.  
 Progetto definitivo  
 Progetto esecutivo  
 Determina a contrattare e aggiudicazione  
 Altro

UFFICIO PREPOSTO ALL'INTERVENTO: AREA MOBILITA' - SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE RETE STRADALE

RISORSE UMANE IN COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO PREPOSTO:

Data indicativo: n. 3 risorse umane + 1 collaborazione esterna libero professionale

ATTO CONCESSIONE FINANZIAMENTO:

Importo finanziamento:

OPERATORE ECONOMICO: EUROMONTAGGI S.N.C. di Conte Michele e Conte Fabrizio  
CONTRATTO DELxxx  
IMPORTO CONTRATTO: 256.077,72  
CIG:B12B3DD382

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		Importo	ESIGIBILITA'			
			RESIDUI	2023	2024	2025
A) Importo delle lavorazioni						
A.1	Lavori	225.694,56		225.694,56		
A.2	Oneri sicurezza	30.383,16		30.383,16		
B	Totale	256.077,72				
b) Somme a disposizione						
B.4	Prove, analisi, collaudi	871,69		871,69		
b.7	Spese tecniche - incarico di progettazione, DL - det. 2019/3450	7.509,70	7.509,70			
b.7	Spese tecniche - incarico di progettazione, DL - det. 2020/3257	4.562,60	4.562,60			
b.7.1	Incentivo	5.436,39		5.436,39		
B.8	Iva 22% sui lavori	56.337,10		56.337,10		
	Somme derivanti dal ribasso	19.204,80		19.204,30		
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	350.000,00	12.072,30	-	318.722,90	-

ENTRATA		Importo	ESIGIBILITA'			
			ANNI PREC.	2023	2024	2025
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA	-		319.815,25	337.927,70	162.016,96
1	FPV - AVANZO DESTINATO ANNI PRECEDENTI FINANZIA IL CAPITOLO DI SPESA N. 210050205172/1	188.731,46	188.731,46			
2	ENTRATE PROPRIE ANNI PRECEDENTI FINANZIA IL CAPITOLO DI SPESA N. 210050205172/2	143.156,09	143.156,09			
3	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO NELL'ESERCIZIO 2023 FINANZIA IL CAPITOLO DI SPESA N. 210050205172/96	18.112,45		18.112,45		
	TOTALE FONTI FINANZIAMENTO	350.000,00	331.887,55	337.927,70	337.927,70	162.016,96

SPESA		DATA	Importo	ESIGIBILITA'			
				ANNI PREC.	2023	2024	2025
1	SPESA TECNICHE - INCARICO DI PROGETTAZIONE, DL - ING BALDAN - quota "PROGETTO RILEVATO" CAPITOLO DI SPESA N. 210050205172/1 quota parte dell'impegno a residuo n. 2020/236/74	determina n. 3450 del 03/12/2019	7.509,70	7.509,70			
2	SPESA TECNICHE - INCARICO DI PROGETTAZIONE, DL - - quota "PROGETTO RILEVATO" CAPITOLO DI SPESA N. 210050205172/2 quota parte dell'impegno a residuo n. 2020/1902	determina n. 3257 del 29/12/2020	4.562,60	4.562,60			
1	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO DI GARA CAPITOLO DI SPESA N. 210050205172/1 - SUBIMPEGNO N. 2024/271/285	prop 3288/2024	19.204,80		19.204,80		
1	IMPORTO LAVORI AGGIUDICAZIONE EUROMONTAGGI PER TOTALI EURO 256.077,72 oltre IVA 22% - sommano Euro 312.414,82 - di cui Euro 138.593,49: CAPITOLO DI SPESA N. 210050205172/1 - SUBIMPEGNO N. 2024/271/285	prop 3288/2024	162.016,96				
2	IMPORTO LAVORI AGGIUDICAZIONE EUROMONTAGGI PER TOTALI EURO 256.077,72 oltre IVA 22% - sommano Euro 312.414,82 - di cui Euro 138.593,49: CAPITOLO DI SPESA N. 210050205172/2 - SUBIMPEGNO N. 2024/272/286	prop 3288/2024	138.593,49		138.593,49		
3	IMPORTO LAVORI AGGIUDICAZIONE EUROMONTAGGI PER TOTALI EURO 256.077,72 oltre IVA 22% - sommano Euro 312.414,82 - di cui Euro 11.804,37: CAPITOLO DI SPESA N. 210050205172/96 - SUBIMPEGNO N. 2024/273/287	prop 3288/2024	11.804,37		11.804,37		
3	SOMME A DISPOSIZIONE Q.E. Prove, analisi, collaudi CAPITOLO DI SPESA N. 210050205172/96 - IMPEGNO N. 2024/274	det. n. 4049 del 19/12/2023	871,69		871,69		
3	ACCANTONAMENTO INCENTIVO PERSONALE E FONDO INNOVAZIONE CAPITOLO DI SPESA N. 210050205172/96 - IMPEGNI N. 2024/275 (Euro 4.349,11 quota personale) e N. 2024/276 (Euro 1.087,28 quota fondo innovazione)	det. n. 4049 del 19/12/2023	5.436,39		5.436,39		
				319.815,25	337.927,70	162.016,96	
	TOTALE **		350.000,00	331.887,55	337.927,70	175.910,74	-

74855,96

\*\* I totali delle colonne G - H - I comprendono l'FPV di spesa per la quadratura con le entrate

312414,82

162.016,96