


ID Nome attività Durata

1 DEMOLIZIONE MANUFATTO ID010 LUNGO LA S.P. n°41 Dir. ALTINO 28 g

2 Allestimento cantiere di stazionamento  1 g

3 Realizzazione deviazione provvisoria 1 g

4 Allestimento cantiere stradale su S.P. n°41 Dir. 1 g

5 Tagli sulla pavimentazione e Demolizione sovrastruttura stradale 2 g

6 Taglio di precisione della soletta del manufatto esistente e demolizione 5 g

7 Completamento demolizioni parapetto  e conferimento materiali a discarica 3 g

8 Posa di palancolato metallico a perdere di protezione lato Siloncello 4 g

9 Scavo e bonifica alveo esistente 2 g

10 Riempimenti e ricostruzione rilevato stradale risagomatura scarpata 4 g

11 Ricostruzione muretto in c.a. protezione acqua alta 3 g

12 Bitumature 1^ Fase 1 g

13 Realizzazione segnaletica orizzontale 1 g

14 Apertura al traffico della S.P. 41 DIR. 0 g

15 Periodo di assestamento del rilevato 150 g

16 Assestamenti 150 g

17 2^ Fase 2 g

18 Installazione cantiere stradale e stesa manto usura 1 g

19 Rifacimento segnaletica orizzontale 1 g

20 Rimozione cantiere stradale 1 g
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