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1 PREMESSA 

Come noto, nel periodo di luglio 2023 è stato consegnato lo studio di fattibilità tecnico 

economica attinente all’intervento denominato “Realizzazione della pista ciclopedonale lungo la 

S.P. 19 Dolo-Camponogara, tra via Silvio Pellico in comune di Camponogara e via Guardiana in 

comune di Dolo”(nel seguito denominato “progetto di fattibilità generale 2023”), presentando 

un percorso complessivo pari a circa 2.8 km che si sviluppa lungo la strada provinciale SP19 

e interessando i territori dei Comuni di Dolo e Camponogara.  

Il quadro economico di spesa per l’esecuzione di detto intervento ha evidenziato la necessità 

di un finanziamento pari a circa 3'500'000 €, di cui 2'628'100 € per lavori (comprensivi degli 

oneri della sicurezza) e 871'900 € per somme a disposizione della Stazione Appaltante. 

L’ulteriore sviluppo della progettazione e dei lavori è stato poi rimandato alle eventuali 

disponibilità economiche dell’Amministrazione. 

In seguito, nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026, sono stati allocati i fondi 

destinati alla esecuzione dell’intervento denominato “Realizzazione della pista ciclopedonale 

lungo la S.P. 19 Dolo-Camponogara, tra via Silvio Pellico in comune di Camponogara e via Guardiana 

in comune di Dolo” con diretto riferimento al tratto di percorso da eseguirsi nel territorio del 

Comune di Camponogara. In particolare, per tale stralcio di intervento è stato stanziato un 

importo di complessivi Euro 1.343.829,63. 

Su incarico di cui alla determina n.3445/2024 di Città Metropolitana di Venezia è stato 

pertanto affidato l’incarico di adeguamento del “progetto di fattibilità generale”, limitando 

però l’estesa della analisi tecnica economica al solo tratto previsto all’interno del territorio 

appartenente al Comune di Camponogara.  

Per memoria, si rammenta che lo sviluppo del progetto di fattibilità generale 2023 sia relativo 

alla fattibilità tecnica economica, così come previsto nel codice appalti vigente al momento 

della formale consegna (dl 50/2016), dovendo pertanto l’adeguamento ad oggi richiesto 

rispondere ai requisiti tecnico economici del nuovo codice appalti (dl 36/2023). 

Tutto quanto sopra considerato, la presente relazione descrittiva illustra le considerazioni di 

aggiornamento del precedente progetto di fattibilità generale2023, relativamente al tratto nel 

territorio del Comune di Camponogara, unitamente allo sviluppo di ulteriori opere 

complementari suggerite dalla Amministrazione comunale di Camponogara. 
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Per l’appunto, sono in questa nota illustrate le considerazioni tecnico economiche preliminari 

attinenti ad un intervento complessivo definito dalle seguenti attività: 

- A nord del territorio comunale, il nuovo percorso ciclopedonale lungo la sp19 via 

Arzerini nel tratto previsto nel territorio di Camponogara, da considerarsi come lo 

sviluppo e/o adeguamento di un primo tratto del progetto di fattibilità generale 2023.  

- Nella porzione centrale del territorio comunale, l’esecuzione di un tratto di percorso 

ciclopedonale lungo la strada sp19 per continuità della infrastruttura esistente.  

- A sud del territorio comunale, la manutenzione straordinaria del percorso 

ciclopedonale esistente lungo la sp 17 in lungo via IV Novembre e Via A. Gramsci.  

Viene di seguito evidenziata la corografia di inquadramento degli interventi qui proposti, 

avendo modo di inquadrare le relative posizioni delle opere sopraindicate all’interno del 

territorio comunale di Camponogara. 
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2 PROGETTO DI FATTIBILITA’ GENERALE 2023 

Nel presente capitolo sono brevemente riepilogate alcune considerazioni sviluppate nel 

precedente progetto di fattibilità tecnico economica (progetto di fattibilità generale 2023), 

potendo quindi ritenere la presente progettazione un aggiornamento della precedente, 

ovvero una sorta di valutazione tecnico economica di primo stralcio funzionale. 

2.1 Compatibilità del progetto generale con gli strumenti di pianificazione 

territoriale e urbanistica 

Si riepilogano di seguito i principali strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica 

analizzati in occasione della valutazione della fattibilità generale, potendo fin da subito 

evidenziare come il progetto di fattibilità generale 2023 sia da ritenersi compatibile con tutte 

le previsioni pianificatorie considerate. 

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) 

L’intervento generale previsto ha un impatto pressoché ininfluente nella trasformazione delle 

zone agricole interessate, garantendo il mantenimento delle varie componenti del paesaggio 

agrario esistente, mantenendo e implementando in alcuni tratti le formazioni arboree. 

Rammentando inoltre gli obiettivi del PTRC, si evidenzia lo sviluppo della mobilità “debole” 

con il collegamento dei centri abitati contermini di Dolo e Camponogara 

Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana (PALAV) 

Nei confronti del PALAV, il percorso previsto nel progetto generale ricade all’interno della 

zona definita “sistema insediativo e produttivo” e dell’area identificata come “percorso 

dell’idrovia Venezia-Padova”. Non si rilevano effetti negativi o incompatibilità. 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

Con riferimento al PTCP si elencano di seguito le principali osservazioni: 

- Non si ritiene significativo l’impatto del percorso generale con il corridoio ecologico 

- Non si rilevano impatti significativi sulla capacità d’uso del suolo ai fini agricoli 
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- Il progetto risulta coerente con le indicazioni del PTCP, collegandosi con il percorso 

di interesse storico della Riviera del Brenta. Il tracciato garantisce la tutela delle 

presenze storico monumentali rimanendo all’esterno delle aree vincolate presenti. 

- Per quanto riguarda il rischio idraulico si rilevano aree interessate da sofferenza 

idraulica. Sono pertanto previste le necessarie e compatibili opere di mitigazione. 

Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) 

- L’intervento di progetto mantiene l’integrità del contesto paesaggistico esistente, 

conservando e valorizzando la vegetazione ripariale esistente. 

- Noto il tombamento di un fossato esistente e la creazione di un nuovo fosso 

adiacente, si rende necessaria la valutazione di compatibilità idraulica. 

- Si rispettano tutte le direttive del piano. 

2.2 Individuazione degli impatti ambientali e relativi effetti 

Per quanto riguarda la valutazione degli impatti ambientali, nel rispetto dei principi di 

sostenibilità ambientale in relazione alle previsioni di piano, si elencano di seguito le attinenti 

considerazioni contenute nei documenti progettuali della fattibilità generale. 

Suolo e sottosuolo 

L’intervento in progetto ha un impatto ininfluente nella trasformazione delle caratteristiche 

pedologiche, morfologiche e geomorfologiche del sito. 

Acque superficiali e sotterranee 

Per la realizzazione dell’intervento sono necessari alcuni tombamenti ed un aumento della 

superficie impermeabilizzata. L’intervento non interferisce con le falde esistenti 

Atmosfera 

Per il periodo del cantiere e nei limiti previsti dalle normative di legge, ci sarà nell’area di 

cantiere un modesto impatto sull’atmosfera, con l’emissione di rumore, vibrazioni e la 

dispersione di polveri. 

La realizzazione del percorso ciclopedonale inciderà positivamente sulle qualità dell’aria e 
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sulla riduzione del rumore, riducendo di fatto l’uso delle auto. 

Rifiuti 

Durante la realizzazione delle opere potranno essere prodotti alcuni rifiuti da demolizione, 

che saranno conferiti alle relative discariche autorizzate.  

Territorio e paesaggio 

L’intervento in progetto ha un impatto pressoché ininfluente nella trasformazione delle zone 

agricole interessate, garantendo il mantenimento delle diverse componenti del paesaggio 

agrario esistente e implementando in alcuni tratti le formazioni arboree. 

Inquinamento luminoso 

Il rispetto delle normative regionali (LR 17/2009) esclude il manifestarsi di eventi 

perturbativi. 

2.3 Descrizione dell’intervento  

Sono in questo paragrafo, per memoria, brevemente riepilogati alcuni contenuti del progetto 

di fattibilità generale 2023. 

2.3.1 Obiettivi e vincoli della progettazione 

Il progetto del nuovo tracciato ciclopedonale si pone i seguenti obiettivi: 

- Favorire la mobilità dell’utenza “debole” (pedoni e ciclisti) per gli spostamenti 

intercomunali 

- Promuovere il reale utilizzo dell’itinerario favorendone la percorribilità con una 

adeguata geometria (basse pendenze, larghezze adeguate, ecc.) 

- Evitare il più possibile la riduzione delle geometrie stradali, eseguendo il tracciato 

ciclopedonale su un nuovo sedime esterno alla carreggiata stradale esistente 

- Soddisfare le esigenze attinenti al rischio idraulico, generando adeguati volumi di 

invaso necessari per garantire l’invarianza idraulica 
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Nella successiva planimetria si ripropone la tavola di inquadramento del percorso 

ciclopedonale previsto nel progetto generale 2023 e inquadrata su ortofoto. 

 

2.3.2 Le alternative progettuali e confronto 

Le alternative attinenti a un nuovo tracciato ciclopedonale fra l’incrocio a sud a Camponogara 

(intersezione di via Arzerini con via Galileo Galilei e via Silvio Pellico) e l’incrocio a nord a 

Dolo (intersezione fra via del vaso e via guardiania) sono numerose, potendo fra tante 

privilegiare le soluzioni che: 

- Limitano i tratti di percorso in sede promiscua con la viabilità esistente 

- Riducono gli attraversamenti trasversali della strada provinciale asservita dal nuovo 

percorso ciclopedonale 

- Evitano interferenze con le proprietà private, con particolare riferimento alle aree 

residenziali e agli accessi carrai e pedonali 

- Riducono gli eventuali espropri di proprietà private, anche se a destinazione d’uso 

agricolo 
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Il tracciato scelto si configura pertanto come quel percorso che rispetta per buona parte tutti 

i parametri di scelta precedentemente elencati, ottenendo fra l’altro il minore importo 

economico complessivo.  

Si evidenziano a margine altri elementi di analisi considerati e non trascurabili: 

- Attualmente la sezione della strada provinciale ha una larghezza di circa 6.0m, 

rendendo rende impossibile l’esecuzione di un percorso ciclopedonale promiscuo, 

senza condizioni di rischio per l’utenza debole. La realizzazione di un percorso 

ciclopedonale protetto, non potrà che essere in una nuova sede propria, esterna 

all’attuale carreggiata. 

- il cavalcavia esistente, con una larghezza di soli 7,00 m, non consente di realizzare 

un percorso ciclopedonale in sede propria, rendendo quindi necessaria la 

progettazione di un percorso alternativo, individuato nella sede dell’originaria via 

Arzerini, con utilizzo promiscuo della viabilità stessa. 

 

2.3.3 La soluzione progettuale  

Il percorso ciclabile individuato (progetto di fattibilità generale 2023) evidenzia una estesa 

complessiva pari a circa 2'600 m, sviluppandosi in adiacenza alla strada provinciale SP19 (via 

Arzerini – via del vaso) lungo la direttrice Camponogara – Dolo. 

Il tracciato risulta posizionato sul lato ovest della strada provinciale, a partire da Via Silvio 

Pellico, in comune di Camponogara, per poi spostarsi sul lato est verso il centro di Dolo. 

L'intervento si può suddividere in tre tratti: 

- Primo tratto: da Via Silvio Pellico fino a Via dell’Industria, in sede propria, in 

affiancamento a ovest alla strada provinciale mediante il tombamento del fosso di 

guardia esistente; 

- Secondo tratto: tratto in corrispondenza del cavalcavia, ottenuto sull’originaria Via 

Arzerini (con utilizzo promiscuo della via stessa); 

- Terzo tratto: in adiacenza a via del vaso, dalla rampa del cavalcavia fino al centro di 

Dolo, in sede propria, mediante il tombamento dei fossi di guardia esistenti o 
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deviando all’interno delle aree agricole, risezionando i fossi esistenti per garantire la 

compatibilità idraulica. 

 

Percorso ciclopedonale in sede propria 

Per la maggior parte del tracciato di progetto, si prevede l’esecuzione di un percorso 

ciclopedonale in sede propria, con una larghezza disponibile pari a 3.0 metri. 

La divisione fisica dalla strada, qualora adiacente, si ottiene dalla presenza di un cordolo 

fisico di separazione, di larghezza minima 50cm. 

Laddove lo spazio lo permetta, detto cordolo di separazione diventa anche aiuola. 

 

Percorso ciclopedonale in sede promiscua 

È previsto un breve tratto di percorso in sede promiscua, corrispondente alla estesa del 

viadotto dell’idrovia nel territorio del comune di Camponogara. 

Tenuto conto della tipologia di strada e del relativo traffico, ovvero strada chiusa a servizio 

di poche proprietà private si prevede un allargamento della carreggiata e l’inserimento di 

corsie dedicate all’ “utenza debole”. 
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Smaltimento acque meteoriche e invarianza idraulica delle opere 

L’esecuzione di una nuova infrastruttura produce inevitabilmente un aumento della 

superficie impermeabilizzata e/o comunque una variazione dell’assetto idraulico esistente, 

dovendo necessariamente prevedere, oltre all’adeguamento del sistema di raccolta e 

smaltimento acque meteoriche, una adeguata compensazione idraulica. 

Sono pertanto previsti nel progetto di fattibilità generale 2023: 

- La raccolta delle acque di piattaforma (caditoie e griglie di superficie) 

- Il collettamento delle acque meteoriche con tubazione in c.a. Ø800 interrata 

- L’esecuzione di fossi di guardia laterali al rilevato ciclopedonale 

- L’esecuzione di alcuni bacini di invaso e laminazione 

Mantenimento degli ambiti vincolati 

In corrispondenza di via dei frati è presente una recinzione storica dell’edificio vincolato, 

dovendo necessariamente prevedere una adeguata distanza di rispetto delle infrastrutture 

dalla stessa. Si prevede pertanto una leggera deviazione del sedime stradale dovendo dare 

posto al percorso ciclopedonale. 

Opere complementari 

In alcuni brevi tratti del nuovo percorso si prevede la demolizione e ricostruzione delle 

recinzioni esistenti, garantendo il ripristino degli attuali accessi alle proprietà private. 

In occasione degli accessi privati si prevede un cambio di materiale per la pavimentazione. 

Le interferenze della nuova condotta di invaso e raccolta acque meteoriche con i sottoservizi 

esistenti saranno superate con appositi interventi di by-pass per le condotte con 

funzionamento a gravità (fognature), ovvero cavallotti per le condotte in pressione (gas e 

acquedotto). 

Il progetto di fattibilità generale 2023 prevede inoltre la realizzazione di un impianto di 

illuminazione pubblica e alcuni semafori per la regolazione della circolazione, a servizio sia 

della nuova pista ciclopedonale, che dell’esistente percorso stradale.    
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3 AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ 

In questo capitolo si procede con la descrizione dell’aggiornamento del progetto di fattibilità 

generale 2023, essenzialmente riconducibile ad un primo stralcio funzionale del progetto 

stesso, unitamente ad alcune opere complementari di corredo. 

In particolare, si evidenziano i seguenti adeguamenti: 

- Si prevede l’esecuzione del nuovo percorso ciclopedonale del solo tratto interno al 

territorio del Comune di Camponogara, fra le intersezioni della strada provinciale 

SP19 con le strade comunali Via Silvio Pellico (a sud) e via Industria (a nord). 

- Sono stati recepiti alcuni suggerimenti avanzati dalla Amministrazione comunale 

(Comune di Camponogara) attinenti a opere complementari al nuovo percorso 

ciclopedonale e/o di manutenzione straordinaria di un percorso ciclopedonale 

esistente, sempre all’interno del territorio del Comune di Camponogara. 

Dette opere complementari si possono così riassumere: 

- Sopralzo della piattaforma stradale in corrispondenza dell’incrocio fra la SP19 

via Arzerini e le strade via Silvio Pellico e via Galileo Galilei. 

- Esecuzione di un percorso ciclopedonale in un tratto carente di tale 

infrastruttura primaria con una estesa indicativa pari a circa 90 metri. Detto 

tratto, adiacente alla strada provinciale SP19 si estende fra le intersezioni con Via 

Venezia (lato est) e via artigiani (a ovest). 

- Manutenzione straordinaria del percorso ciclopedonale esistente lungo la strada 

provinciale SP17 (via IV Novembre e via Gramsci) per una estesa complessiva 

pari a circa 1'420 metri. 

- Manutenzione straordinaria del manto stradale lungo la SP19 e SP17 nei tratti in 

adiacenza ai succitati percorsi ciclopedonali. 

Nei seguenti capitoli saranno pertanto riepilogate le principali caratteristiche del compendio 

di lavorazioni che fanno parte del primo stralcio funzionale proposto in questo PFTE, avendo 

modo di suddividere le relative attività in tre ambiti di intervento, come di seguito elencato: 

- Ambito 1 - SP 19 – nuovo percorso ciclopedonale lungo via Arzerini 

- Ambito 2 - SP 19 – continuità del percorso ciclopedonale esistente 

- Ambito 3 - SP 17 – manutenzione straordinaria del percorso ciclopedonale esistente   
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3.1 SP 19 - nuovo percorso ciclopedonale lungo via Arzerini  

3.1.1 Stato di fatto  

La strada provinciale SP19 via Arzerini collega reciprocamente i comuni di Camponogara e 

Dolo, con una estesa complessiva pari a circa 4.1 km. 

Questo percorso è molto utilizzato per gli spostamenti verso Dolo dei residenti delle località 

di Campoverardo, Camponogara e Premaore, essendo inoltre l’unico collegamento stradale 

con la zona industriale posizionata ai confini comunali nord di Camponogara. 

Il tratto di strada interessato dall’intervento analizzato è limitato dalle intersezioni della 

strada provinciale SP19 via Arzerini con le seguenti strade comunali: 

- A sud con l’incrocio con Via Silvio Pellico e via Galileo Galilei; 

- A nord con l’innesto di via Industria. 

Detto tratto possiede una estesa complessiva pari a circa 420 metri, evidenziando una strada 

di larghezza costante pari a circa 6.20 metri con presenza di fossati laterali di medie e piccole 

dimensioni. 

Ai lati della strada sono presenti alcune abitazioni private, prevalentemente lungo il lato a 

est, mentre nel lato a ovest si evidenzia una maggiore presenza di aree verdi. 

Nell’elaborato grafico di seguito proposto (cfr 02.02.01 - planimetria generale di 

inquadramento) è riportato l’ambito 1 di progetto allo stato di fatto. 

In particolare, sono contenuti: 

- La base cartografica di riferimento CTR 

- Una base planimetrica su ortofoto 

- I rilievi eseguiti (di cui al progetto generale 2023 e integrazione) 

- Le aree di intervento oggetto del presente PFTE (in colore rosso) 

- Alcuni ambiti di intervento previsti nella pianificazione comunale ma non oggetto di 

appalto (in colore verde) 
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Dello stato di fatto sono state eseguite anche delle planimetrie di dettaglio allo scopo di 

evidenziare con maggiore dettaglio lo stato dei luoghi (cfr. tavole 02.02.02 – 02.02.03 – 

02.02.04). 

 

Sulla base dei rilievi eseguiti sono state graficate anche alcune sezioni trasversali del percorso 

oggetto di analisi, unitamente al profilo longitudinale, adeguatamente riprodotte negli 

elaborati grafici schematici dedicati. 

A titolo di esempio si propone di seguito il contenuto del profilo longitudinale schematico 
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dello stato di fatto (cfr. 02.02.07. SDF profilo longitudinale), potendone evidenziare alcuni 

contenuti principali: 

- La livelletta del ciglio stradale lato ovest della provinciale SP19 

- L’andamento del piano campagna lato ovest 

- La presenza del fosso laterale e la relativa giacitura (fondo e tombinamenti) 

 

 

 

3.1.2 Stato di riforma 

Le principali attività che si propongono in questo ambito di intervento sono le seguenti: 

- Nuovo tratto di percorso ciclopedonale a ovest di via Arzerini, dall’incrocio di via 

Arzerini con le vie Silvio Pellico e via Galileo Galilei, fino all’intersezione con via 

Industria. 

- Sopralzo dell’incrocio di via Arzerini con le vie Silvio Pellico e via Galileo Galilei. 

A queste principali attività si devono aggiungere alcuni lavori di corredo e completamento, 

di seguito elencati: 

- Impianti di illuminazione del percorso ciclopedonale e della strada 

- Adeguamento dell’impianto semaforico esistente 

- Opere di mitigazione idraulica (invarianza idraulica) 

- Manutenzione degli asfalti di via Arzerini e raccordi con le viabilità comunali 

 

A margine si rileva la rappresentazione del piazzale a nord di via Silvio Pellico, debitamente 

rappresentata in qualità di opera prevista nella pianificazione comunale, ma le cui opere non 

fanno parte dell’eventuale appalto.  
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Nuovo tratto di percorso ciclopedonale 

Il tratto di nuovo percorso ciclopedonale possiede una estesa indicativa pari a circa 410 metri, 

estendendosi dall’incrocio di via Arzerini con le vie Silvio Pellico e via Galileo Galilei, fino 

all’intersezione con via Industria. 

Detto nuovo percorso viene ottenuto essenzialmente con l’allargamento verso ovest del 

rilevato stradale della strada provinciale SP19, unitamente al tombamento dell’adiacente 

fosso di guardia e alla realizzazione di un ulteriore fosso di guardia laterale al nuovo rilevato. 
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Il nuovo percorso ciclopedonale è separato dalla adiacente strada provinciale mediante un 

cordolo di separazione di larghezza variabile fra uno e due metri. 

La larghezza della pista ciclopedonale è pari a circa 3.0 metri, potendola inquadrare pertanto 

in un percorso ciclabile a doppio senso di marcia. 

 

 

 

Per quanto riguarda la giacitura del nuovo percorso, questa ripete essenzialmente 

l’andamento altimetrico della strada provinciale, dovendo necessariamente prevedere i 

raccordi a raso con gli attraversamenti carrai esistenti intercettati.  

Nel successivo profilo longitudinale viene proposto lo schema altimetrico delle opere di 

progetto (cfr. 02.02.18 SDP profilo longitudinale) avendo modo di evidenziare le seguenti 

caratteristiche progettuali: 

- La giacitura del percorso ciclopedonale si adegua alle quote allo stato di fatto del 

ciglio stradale adiacente. 

- La tubazione di collettamento e invaso Ø1000 si collega per continuità con le tubazioni 

di collettamento esistenti verso nord, rimanendone tuttavia disconnesse 

idraulicamente. Il punto di minimo del collettamento corrisponde con l’attraversante 

la provinciale (Ø500 in c.a.) che convoglia le acque verso est. (vedasi relazione di 

invarianza idraulica).  
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- I nuovi fossi di guardia adiacenti al rilevato del percorso ciclopedonale possiedono 

una giacitura superiore al collettamento Ø1000 e sono ad esso collegati con dei 

manufatti idraulici di innesto in c.a.. 

 

 

 

Sopralzo dell’incrocio 

Su richiesta della Amministrazione Comunale, nota la particolare conformazione 

dell’incrocio della strada provinciale SP19 (via Arzerini) con le strade comunali via Galileo 

Galilei e via Silvio Pellico, si prevede un intervento localizzato di miglioramento della 

sicurezza alla circolazione veicolare. 

In particolare, la soluzione proposta consiste in una modifica dell’intera piattaforma stradale 

su tutta l’area che identifica l’intersezione stessa, mediante i seguenti interventi: 

- La “sopraelevazione” della piattaforma stradale con la posa di un adeguato strato di 

conglomerato bituminoso; 

- La “colorazione” e lo “stampaggio” della nuova superficie. 

Per la corretta esecuzione del sopralzo sono previsti dei cordoli di limitazione e/o 

contenimento della pavimentazione, a definire l’intera piattaforma dell’incrocio, di superficie 

indicativa pari a circa 820 metri quadrati. 

A completamento dell’intervento localizzato, tenuto conto dello sviluppo della viabilità 

ciclopedonale, si prevede anche l’adeguamento del sistema semaforico esistente. 

Nella successiva planimetria (cfr. 02.02.13 – SDP planimetria 1 di 3) viene proposta la tavola 

attinente al primo tratto di intervento, con particolare riferimento al sopralzo. 
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La piattaforma da sopraelevare riguarda tutte e tre le strade costituenti l’incrocio, con un’area 

complessiva pari a circa 820 metri quadrati e definita a partire dalla posizione dei relativi 

semafori. 

Il sopralzo complessivo è pari a circa 7cm, raccordati con la superficie stradale esistente 

mediante rampe di raccordo di estesa 3.5 metri, ovvero una pendenza pari a 2%. 

I bordi laterali del sopralzo saranno definiti da nuove cordonate, in modo tale da delimitare 

fisicamente la piattaforma 

L’effettiva giacitura del sopralzo (quote e pendenze) sarà definita all’atto esecutivo, potendo 

al momento comunque prevedere l’adeguamento del sistema di raccolta delle acque di 

piattaforma (esecuzione di caditoie stradali collegabili al sistema di fognatura esistente). 

Nell’angolo sud-ovest del sopralzo è da prevedersi anche un raccordo fra il percorso 

ciclopedonale esistente e il nuovo. 
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3.1.3 Descrizione delle opere di progetto 

Sezione tipologica di progetto 

 

La sezione tipologica attinente alla pista ciclopedonale propone essenzialmente un percorso 

in sede propria di larghezza 3.0 metri, separato dalla provinciale mediante un cordolo 

intermedio di larghezza variabile fra uno e due metri. 

La pavimentazione del nuovo percorso è composta da un conglomerato bituminoso colorato 

mediante resinatura; lo spessore complessivo del manto è pari 6 cm, eseguito come strato 

unico. 

Sotto il percorso ciclopedonale si posiziona una condotta in c.a. Ø1000 di collettamento acque 

di superficie. 

Per le considerazioni di tipo idraulico si rimanda alla lettura della relazione attinente alla 

invarianza idraulica (cfr. 01.02.04 invarianza idraulica). 
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Sezioni in corrispondenza del piazzale privato 

 

In prossimità dell’incrocio con sopralzo la sezione tipo prevede l’esecuzione di un ulteriore 

cordolo pavimentato “a verde”, in modo da dividere il percorso ciclopedonale dal piazzale 

adiacente. 

Sezione tipologica tratto nord (area artigianale) 

Lungo il tratto finale del percorso ciclopedonale, in corrispondenza della zona artigianale, il 

percorso ciclopedonale viene realizzato in adiacenza ad una recinzione esistente. 

In questo tratto si prevede una cordonata di separazione dalla strada pavimentata a verde, 

con larghezza variabile fra 1.00 e 2.10 metri. 
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Sezione tipologica accessi carrai 

 

In corrispondenza degli accessi carrai si prevede in questa fase progettuale una 

pavimentazione di superficie “diversa” da quella “a correre” della pista, con particolare 

riferimento alla finitura superficiale. Si prevede infatti lo stampaggio del manto in 

conglomerato bituminoso di superficie con un motivo a betonelle. 

Ad ogni modo, la sistemazione tipo degli accessi carrai è definita dai seguenti elementi 

principali: 

- Pavimentazione di superficie in conglomerato bituminoso (strato unico sp.6cm) con 

resinatura e stampaggio di superficie) 

- Soletta in c.a. di spessore 10 cm debolmente armata  

- Caditoia di raccolta acque di superficie 

sopralzo 

 

La sezione tipologica attinente alla esecuzione del sopralzo prevede i seguenti elementi 

essenziali per la relativa esecuzione: 

- La presenza di cordoli laterali di contenimento; 
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- La stesura, la compattazione, la colorazione e lo stampaggio di conglomerato 

bituminoso di spessore compresso 8cm; 

- È prevista la scarifica di circa 1 cm di asfalto esistente, unitamente alla messa in quota 

dei chiusini presenti nell’area oggetto di sopralzo 

Raccordo sopralzo 

 

In corrispondenza delle attività commerciali presenti a sud-ovest dell’incrocio si prevede 

l’esecuzione dell’elemento di raccordo fra il nuovo percorso ciclopedonale e il percorso 

esistente. Detto raccordo segue planimetricamente il bordo del sopralzo e si raccorda 

altimetricamente con lo stato di fatto. 

A completamento dei lavori previsti si prevede l’asfaltatura delle aree adiacenti i lavori. 

 

Impianto di illuminazione 

In occasione della esecuzione del nuovo percorso ciclopedonale si prevede anche l’esecuzione 

di un impianto di illuminazione del nuovo percorso ciclopedonale e della strada. 

Per maggiori considerazioni di dettaglio sulla illuminazione si rimanda alla lettura della 

relazione attinente alla illuminazione (cfr. 01.02.05 impianto di illuminazione), potendo in 

questo paragrafo evidenziare solo alcune caratteristiche delle sezioni caratteristiche. 

Lungo il tracciato di progetto sono previsti n.14 “punti luce”, definiti da un plinto stradale di 

tipo pesante e uno palo metallico dritto a supporto di n.2 lampade a led posizionate alle 

altezze di 5 metri e 8 metri (misurati da terra) dedicate rispettivamente alla illuminazione del 

percorso ciclopedonale e della strada. 
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Il passo dei “punti luce” è pertanto pari a circa 30 metri, così come rappresentato negli 

elaborati planimetrici. 

 

A margine, si evidenzia che negli elaborati tecnici di dettaglio sono presenti alcuni dati 

attinenti alla illuminazione del parcheggio, ovvero alle predisposizioni che appare 

opportuno eseguire in previsione dei successivi lavori. 

 

Adeguamento impianto semaforico 

A seguito della realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale e del sopralzo in 

corrispondenza dell’incrocio a sud del percorso stesso, è da considerare facente parte delle 

opere previste in progetto l’adeguamento dell’impianto semaforico esistente. 

Detto adeguamento, consiste nelle seguenti principali attività: 

- Sostituzione delle lanterne esistenti 

- Allestimento di un nuovo attraversamento pedonale regolato in corrispondenza di 

via Silvio Pellico 

- inserimento di un “regolatore semaforico centralizzato”, in grado di elevare il grado 

di gestione del nodo stradale, passando ad un sistema gestibile anche da remoto. 

- Inserimento di spire annegate nel conglomerato bituminoso in grado di rilevare la 

presenza (o il passaggio) di veicoli. 
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Per eventuali considerazioni di dettaglio si rimanda alla lettura del documento allegato 

dedicato all’adeguamento dell’impianto semaforico (cfr. 01.02.06 impianto semaforico).  

Manutenzione asfalti di via Arzerini 

A completamento dei lavori previsti nell’ambito 1 si annoverano anche le attività di 

manutenzione straordinaria del manto stradale in adiacenza al percorso ciclopedonale e 

sopralzo, unitamente ai raccordi con le viabilità comunali. 

Fanno parte di questa manutenzione straordinaria le seguenti attività: 

- La fresatura superficiale del manto esistente (fino a 3 cm di spessore) 

- La pulizia e la spruzzatura di una mano di attacco del nuovo manto bituminoso 

- L’esecuzione di un manto di usura (sp.3cm) 

A corredo di queste attività sono previste inoltre: 

- Il taglio dell’asfalto nei punti di attacco 

- La sistemazione di eventuali chiusini esistenti a vista e/o mascherati dall’asfalto 

esistente (adeguamento in quota) 

- Il trasporto e il conferimento del materiale fresato 

In questa fase progettuale non sono state evidenziate nel dettaglio le superfici di intervento, 

potendo comunque rilevarne le geometrie essenziali che generano le stime previste come di 

seguito schematizzato: 

- Raccordi con il sopralzo: 

o via Galileo Galilei circa 6 metri con larghezza 6 metri 

o via Silvio Pellico circa 10 m con larghezza 6 metri 

o via Arzerini sud circa 20 m con larghezza 6 metri 

- Strada SP19: previsti circa 380 metri di estesa verso nord (dal sopralzo), con una 

superficie complessiva pari a circa 2700 mq 

A seguito del rifacimento del manto superficiale è prevista anche l’esecuzione della 

segnaletica di superficie. 

3.1.4 Risoluzione delle interferenze 

Nel presente capitolo sono riassunte le principali considerazioni attinenti alla presenza e alla 

risoluzione delle interferenze fra le opere previste in progetto e le preesistenze, con 
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particolare riferimento ai sottoservizi (rete acqua potabile, rete fognatura, linee ENEL, rete 

dati, linea Telecom, rete gas, ecc.). 

Per memoria si rammenta come l’opera principale di progetto sia di tipo “lineare”, costruita 

in adiacenza ad una strada, con una estesa indicativa pari a circa 410 metri. 

In particolare, il nuovo percorso ciclopedonale è definito da un allargamento verso ovest del 

rilevato stradale esistente, per una larghezza media pari a circa 9 metri, con il posizionamento 

di una tubazione interrata Ø1000 in c.a., dovendo necessariamente gestire e ripristinare tutto 

quello che viene “incrociato” in questo ambito. 

Nell’elaborato grafico 02.02.11 – planimetria interferenze con i sottoservizi sono rappresentati 

planimetricamente i principali sottoservizi identificati lungo l’intero tracciato.  
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Sono di seguito brevemente descritte le interferenze riscontrate in questa fase di analisi 

progettuale, avendo modo di evidenziare le eventuali scelte progettuali e/o attività di 

cantiere che derivano dalla relativa valutazione. 

 

Accessi ai fondi privati 

Percorso ciclopedonale 

Lungo il tracciato di progetto del percorso ciclopedonale sono presenti alcuni ingressi ai fondi 

privati presenti sul lato ovest della strada provinciale, in ragione di n.5 accessi complessivi. 

Partendo da sud verso nord (dall’incrocio della SP19 con via Galileo Galilei e via Silvio 

Pellico), si rilevano i seguenti accessi: 

- parcheggio a disposizione del fabbricato presente nel foglio 1 mappale 79 

- Ingresso carraio alla civile abitazione di cui al foglio 1 mappale 78 

- Ingresso carraio ai fabbricati presenti nel foglio 1 mappale 221 

- Ingresso carraio al fondo agricolo di cui al foglio 1 mappale 81 

- Ingresso carraio alle civili abitazioni presenti al foglio 1 mappali 106 e 432 

Fanno parte dei lavori le demolizioni e la ricostruzione delle seguenti strutture: 

- Aiuole e recinzione interferente del parcheggio di cui al foglio 1 mappale 79 

- strutture in c.a. (muretti e tubazioni in c.a.) che definiscono gli attraversamenti 

idraulici (nota la presenza del fosso di guardia) 

In corrispondenza degli attraversamenti si rileva anche la presenza degli allacciamenti privati 

alle reti di distribuzione (enel, acqua e gas) e rete di scarico acque nere. 

Si prevede pertanto la necessità di gestire gli allacciamenti di “luce, acqua e gas”, rimanendo 

esclusi i collegamenti alla fognatura, in ragione della presunta soggiacenza di quest’ultima 

nei confronti dell’area di scavo. 

 

Sopralzo e raccordo 

Sono comprese fra i lavori di progetto anche le attività di esecuzione del “sopralzo” della 

piattaforma dell’incrocio fra via Arzerini e via Silvio Pellico e Via Galileo Galilei. 

In occasione della esecuzione del sopralzo si prevede inoltre la realizzazione di alcuni cordoli 
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laterali di delimitazione della piattaforma stradale, unitamente al raccordo di collegamento e 

unione del nuovo percorso ciclopedonale con il percorso esistente. 

Raccordo e cordoli laterali sono pertanto attività da realizzarsi in prossimità di ingressi carrai 

alle proprietà private e alle due attività commerciali presenti in adiacenza al cantiere, di cui 

ai seguenti riferimenti catastali: 

- Ingresso carraio ai fabbricati presenti al foglio 5, mappale 441 

- Ingresso carraio e pedonale ai fabbricati presenti al foglio 5, mappale 239 

- Ingresso alle attività commerciali presenti al foglio 3 mappale 153 

Da ritenersi interferenze degne di nota sono anche i pozzetti interrati presenti in tutta l’area 

dell’incrocio oggetto di sopralzo. 

Sono compresi pertanto tutti gli eventuali adeguamenti di quota dei pozzetti presenti a vista 

e/o al momento mascherati dall’asfalto di superficie. 

 

Rete di scolo e scarico acque di superficie 

Fra i lavori di progetto si rileva l’interferenza longitudinale con il fosso di guardia esistente, 

unitamente alla gestione delle portate (acque bianche) incidenti nel relativo tratto, della 

immissione da ovest e dello scarico verso est (attraversante la SP19).  

La gestione delle portate transitanti nel fosso di guardia avverrà procedendo con le seguenti 

fasi operative: 

- Esecuzione del pozzetto di collegamento alla tubazione attraversante la strada 

provinciale SP19 

- gestione delle portate di magra con deviazioni provvisorie (anche tubazioni interrate) 

e/o impianto di sollevamento verso il pozzetto di collegamento 

- in caso di eventi meteorici prevedere l’allagamento dell’area di cantiere 

 

Sottoservizi 

In questo paragrafo vengono brevemente considerate le principali reti di distribuzione 

presenti nelle adiacenze del cantiere e le eventuali interferenze con le attività di lavoro.  

Dette reti di distribuzione si possono riepilogare così come di seguito elencate: 
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- acqua potabile 

- fognatura (nera) 

- gasdotto 

- rete dati (fastweb, Wind, Fibercop, Openfiber, ecc.) 

- telefonia (Telecom) 

- ENEL 

acqua potabile, fognatura (nera), gasdotto 

Queste tre tipologie di sottoservizi sono presenti nel sedime del rilevato stradale senza però 

interferire con le zone di scavo. Non si rilevano pertanto interferenze significative. 

telefonia (Telecom) 

Nella porzione a nord del tracciato di progetto si evidenzia la presenza di interferenza fra i 

lavori di progetto e la linea esistente di proprietà Telecom. 

In particolare, a seguito di sopralluogo congiunto con personale Telecom, si rileva la presenza 

di un attraversamento interrato sottopassante la strada provinciale con risalita su palo e 

collegamento aereo in direzione ovest (valutato dalla strada provinciale). 

 

Nella adiacente fotografia si riscontra 

la presenza del palo e del tirante 

interferenti con il percorso 

ciclopedonale. 

In particolare, la distribuzione arriva 

da destra sottopassando la strada e 

procedendo verso le due utenze 

private in sinistra. 

La prospettata risoluzione consiste nella rimozione della linea aerea e la preventiva 

deviazione del sottoservizio (interrato) a partire dal rilevato stradale verso l’utenza. 

Per l’appunto si evidenzia che la linea in questione è relativa a due utenze, corrispondenti 

alle abitazioni presenti a ovest della provinciale. 

Ad ogni modo, a seguito del sopralluogo congiunto, è stato prodotto dall’ente gestore 

(Telecom) un preventivo di risoluzione, che si allega alle note descrittive progettuali. 
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ENEL 

Nella porzione centrale del tracciato di progetto si evidenzia la linea aerea di distribuzione 

ENEL, con la presenza di un sostegno posizionato in corrispondenza del ciglio fosso esistente. 

Sentito per le vie brevi l’ente gestore, non si rilevano criticità particolari per la relativa 

risoluzione, consistente per l’appunto nello spostamento preventivo del palo esistente. 

Tale intervento è da prevedere prima della esecuzione degli scavi di posa della tubazione 

interrata e del fosso adiacente.   

 

L’ipotesi di intervento prospettata 

dall’ente gestore consiste nel 

preliminare posizionamento di un 

nuovo palo (la cui posizione sarà 

da definire all’atto esecutivo) e nel 

successivo spostamento del cavo 

di distribuzione da un sostegno 

sommitale all’altro. A concludere 

si prevede la rimozione del palo 

esistente. 

rete dati (fastweb, Wind, Fibercop, Openfiber, ecc.) 

Lungo l’intero sviluppo della strada provinciale, lungo il lato ovest, si rileva la presenza di 

una linea di rete dati (FastWeb), posizionata in epoca recente fra il ciglio stradale e il fossato 

adiacente. 

A riscontro della presenza dalla rete dati è stata gentilmente messa a disposizione la 

documentazione attinente agli AS-BUILT finali, potendone di conseguenza prevedere le 

eventuali interferenze.  

Nelle successive immagini si propongono le schematizzazioni planimetriche e altimetriche 

della relativa esecuzione, prodotte dal costruttore a seguito dei lavori svolti. 
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Planimetria tratto sud 

 

Profilo tratto sud 

 

Planimetria tratto nord 

 

Profilo tratto nord 

Con riferimento alla eventuale interferenza dei lavori di progetto con la rete dati presente, si 
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possono elencare le seguenti considerazioni progettuali previste, valutate anche in accordo 

per le vie brevi con l’ente gestore. 

- Il posizionamento della rete dati è stato effettuato tramite tecnologia no-dig, ovvero 

(in italiano) mediante trivellazione orizzontale teleguidata 

- Planimetricamente la linea dati è presente lungo tutto il tracciato oggetto di 

intervento, in adiacenza al tracciato stradale in corrispondenza della banchina 

laterale 

- La posizione altimetrica della linea è situata tra le profondità di un metro e tre metri 

misurate dal piano ciglio stradale (banchina laterale) 

Tenuto conto di tutto quanto sopra considerato, nota la necessità di eseguire il nuovo 

tracciato ciclopedonale in adiacenza al rilevato stradale, si è ritenuto opportuno e sufficiente 

procedere nel seguente modo: 

- Lo scavo per la posa della tubazione Ø1000 in c.a. in corrispondenza del fosso 

esistente avverrà con scavo in sezione obbligata, senza sbancare la scarpata stradale 

- In occasione degli scavi localizzati da eseguirsi in corrispondenza dei plinti di 

sostegno dei pali di illuminazione, si procederà in modo da verificare l’effettiva 

assenza di conflitto con la rete dati. In caso di interferenza, sarà possibile lo 

spostamento del cavo interrato con la messa a nudo di un tratto di cavo di circa due 

metri a monte e valle e l’imposta a lato del plinto stesso.  

Ad ogni modo, durante la fase di tracciamento preliminare della posizione dei plinti di 

illuminazione, sarà necessario procedere con una verifica in contraddittorio con l’ente gestore 

della posizione altimetrica del cavidotto e delle eventuali risoluzioni. 

 

Nella adiacente immagine 

viene proposta una sezione 

tipologica di progetto con 

evidenza della posizione 

planoaltimetrica del cavidotto 

“rete-dati” e l’assenza di 

interferenza con l’area di scavo. 
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3.1.5 Invarianza idraulica 

A corredo della progettazione attuale è stata sviluppata anche la valutazione della invarianza 

idraulica attinente alla esecuzione delle opere previste, ovvero alle opere di compensazione 

idraulica:  

In particolare, con riferimento alla mitigazione idraulica, sono previsti i seguenti lavori: 

- Esecuzione di un collettore interrato con elementi in c.a. Ø1000 di sviluppo 

complessivo pari a circa 381 metri, per complessivi 299 mc; 

- Esecuzione di fossi di guardia adiacenti al rilevato ciclopedonale per un volume 

complessivo invasabile pari a circa 105 mc; 

- Pulizia di espurgo e/o risezionamento del fosso esistente posizionato a est della 

strada SP19, che recapita le acque raccolte verso lo scolo ricettore (scolo scossia). 

 

Per memoria si rammenta 

come le opere di progetto e 

di mitigazione idraulica 

siano già state visionate per 

le vie brevi dal competente 

Consorzio di Bonifica 

Bacchiglione, rimandando 

l’approvazione formale alle 

successive fasi istruttorie. 

Nella planimetria adiacente 

viene evidenziata la rete di 

scolo delle acque di 

superficie del territorio.  

Per eventuali considerazioni di dettaglio si rimanda alla lettura del documento descrittivo 

dedicato alla invarianza idraulica allegato al progetto (cfr. 01.02.04 invarianza idraulica), 

unitamente agli attinenti elaborati grafici (cfr. 02.02.26 – 02.02.27 – 02.02.28 – 02.02.29). 
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3.2 SP 19 – continuità del percorso ciclopedonale esistente 

3.2.1 Stato di fatto 

Come evidenziato in precedenza, la strada provinciale SP19 via Arzerini collega 

reciprocamente i comuni di Camponogara e Dolo, con una estesa totale pari a circa 4.1 km. 

Per la parte di provinciale che attraversa il comune di Camponogara, per l’appunto nel tratto 

che si sviluppa fra la rotatoria a sud (intersezione con SP12 via Papa Giovanni XXIII) e 

l’incrocio fra via Arzerini e le vie Silvio Pellico e Galileo Galilei, si rileva la presenza di un 

percorso ciclopedonale in sede propria praticamente continuo, a meno di una porzione 

percorso con una estesa pari a circa 90 metri. 

Detto tratto si estende fra le intersezioni di via Arzerini con le strade comunali di via Venezia 

(a est) e via artigiani (a ovest). 

Dello stato di fatto viene allegata una planimetria di dettaglio contenente il rilievo eseguito 

lungo l’intero tratto oggetto di sviluppo infrastrutturale (cfr. 02.03.01 SDF planimetria 

rilievo). 

Nelle successive fotografie (tratte da street view) si evidenzia l’interruzione del percorso 

ciclopedonale rispettivamente verso sud e verso nord della SP19. 

 

Vista da nord verso sud 
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Vista da sud verso nord 

 

Considerazioni sulla proprietà delle aree oggetto di intervento 

 

È stato eseguito un rilievo 

celerimetrico della zona 

oggetto di intervento, 

unitamente alla analisi della 

cartografia catastale 

disponibile, consistente in 

estratti catastali aggiornati e 

mappe catastali di impianto, 

per la valutazione in situ dei 

confini di proprietà. 

A seguito delle analisi svolte e delle verifiche eseguite in campo, non si sono riscontrati 

sovrapposizioni del progetto a eventuali aree di proprietà privata, ovvero l’intervento di 

progetto insiste in una area di proprietà pubblica. 

Nella successiva planimetria si evidenzia il rilievo eseguito al fine di riprodurre 

planimetricamente lo stato di fatto, unitamente ai dettagli attinenti alla presenza dei relativi 

sottoservizi e alla tipologia di pavimentazione esistente riscontrabile (cfr. 02.03.01 SDF 

planimetria catastale). 
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3.2.2 Stato di riforma 

In occasione dei lavori di potenziamento della viabilità ciclabile della SP19 (oggetto della 

presente analisi di fattibilità tecnico economica) appare opportuno prevedere anche 

l’esecuzione di questo nuova infrastruttura, ottenendo pertanto una effettiva continuità del 

percorso ciclopedonale complessivo. 

Per quanto riguarda la configurazione di progetto, viene di seguito proposta la planimetria 

dello stato di riforma ipotizzato, potendo rilevare: 

- in tonalità di colore giallo i cordoli di separazione del percorso dalla viabilità stradale 
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- in colore blu le opere di raccolta delle acque di superficie 

- in colore rosso gli adeguamenti dei pozzetti esistenti. 

 

La giacitura della nuova pavimentazione dovrà essere compatibile con gli innesti alle 

proprietà private (pedonali e carrabili) e con la viabilità stradale, così come schematizzato 

nella successiva sezione rappresentativa. 

 

 

I principali contenuti geometrici della configurazione di riforma sono contenuti 

nell’elaborato dedicato allo stato di riforma 02.03.03 SDP – planimetria stato di riforma. 

 

Asfalti stradali 

A margine si rileva il rifacimento del manto stradale della SP19 in adiacenza all’intervento di 

continuità del percorso ciclopedonale di progetto. 

Fanno parte di questa manutenzione straordinaria le seguenti attività: 

- La fresatura superficiale del manto esistente (fino a 3 cm di spessore) 

- La pulizia e la spruzzatura di una mano di attacco del nuovo manto bituminoso 
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- L’esecuzione di un manto di usura (sp.3cm) 

A corredo di queste attività sono previste inoltre: 

- Il taglio dell’asfalto nei punti di attacco 

- La sistemazione di eventuali chiusini esistenti a vista e/o mascherati dall’asfalto 

esistente (adeguamento in quota) 

- Il trasporto e il conferimento del materiale fresato 

La superficie complessiva oggetto di manutenzione risulta pari a circa 890 mq complessivi, 

prevedendo anche il rifacimento della segnaletica di superficie. 
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3.3 SP 17 - manutenzione straordinaria del percorso ciclopedonale esistente  

L’intervento di manutenzione straordinaria del percorso ciclopedonale adiacente alla SP17 

consiste essenzialmente nel “rinnovamento” del percorso esistente, note le condizioni 

decadimento del manto superficiale allo stato di fatto. 

Il percorso oggetto di manutenzione è situato lungo il lato a est della SP17, per una estesa 

complessiva pari a circa 1’420 metri complessivi, con una larghezza media pari a circa 2.3 m. 

Per l’appunto, l’estesa del percorso inizia dalla rotatoria fra Via Nuova e via Matteotti a nord, 

per finire in prossimità della chiesa in località Prozzolo, in corrispondenza della immissione 

in SP17 di Via Amerigo Vespucci. 
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Nell’elaborato grafico 02.04.01 – planimetria di inquadramento, viene riportato l’ambito di 

intervento con riferimento all’inquadramento su base CTR e ortofoto. 

L’intervento di manutenzione straordinaria del percorso ciclopedonale proposto consiste 

essenzialmente nelle seguenti principali attività: 

- fresatura superficiale del manto bituminoso esistente 

- posa di un nuovo manto di usura in conglomerato bituminoso 

- resinatura del percorso ciclopedonale 

- esecuzione della segnaletica orizzontale di superficie lungo il percorso ristrutturato. 

La particolarità dell’intervento consiste nella necessità del mantenimento delle giaciture 

esistenti del manto finale del percorso ciclopedonale, in ragione della presenza dei numerosi 

varchi di accesso alle proprietà private, in uno con le strutture di raccolta acqua di superficie 

(caditoie e grate lineari). 

Per la definizione della consistenza planoaltimetrica (giacitura e geometrie) di tutti gli 

elementi riscontrati è stato effettuato un rilievo di dettaglio di tutto il tratto oggetto di 

manutenzione e graficato negli elaborati planimetrici dedicati allo stato di fatto (cfr. 02.04.02 

÷ 02.04.06 SDF planimetrie). 

Fra i lavori previsti sono stati considerati anche i ripristini puntuali delle cordonate esistenti, 

noti alcuni ammaloramenti localizzati presenti lungo il percorso. 

Nella remunerazione delle attività sono stati considerati anche gli eventuali oneri aggiuntivi 

dovuti alle difficoltà operative riscontrabili lungo il percorso, riconducibili a: 

- la presenza di numerosi chiusini e caditoie  

- la possibilità di rialzo di alcuni pozzetti mascherati sotto il manto esistente  

- le geometrie ridotte della larghezza in alcuni tratti del percorso  

Negli elaborati attinenti allo stato di riforma (cfr. 02.04.07 ÷ 02.04.11 SDP planimetria) sono 

indicati alcuni essenziali dati, utili per la valutazione dei lavori e della configurazione finale, 

come ad esempio: 

- la progressiva riferita all’asse stradale (lo zero di riferimento è posizionato a nord, in 

corrispondenza dell’inizio del percorso ciclopedonale oggetto di manutenzione) 

- le larghezze variabili dell’infrastruttura che si riscontrano lungo il relativo percorso 

(da cui rilevare gli eventuali oneri aggiuntivi per le difficoltà operative riscontrabili) 

mailto:andrea.tramonteingegneria@gmail.com


 

realizzazione della pista ciclopedonale lungo la S.P.19 "Dolo-Camponogara" tra via 
Silvio Pellico in Comune di Camponogara e via guardiana in Comune di Dolo 

tratto in Comune di Camponogara 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA 

 

 
Ing. TRAMONTE ANDREA 
P.zza Matteotti n. 13/B − 30010 Campagna Lupia (VE)  
tel. 041 7124219 / mobile.3493615763 /  e_mail andrea.tramonteingegneria@gmail.com 

40 

- la presenza di pozzetti e chiusini caditoie e grate di superficie da salvaguardare e/o 

in alcuni casi da ripristinare in quota 

- la presenza degli ingressi pedonali e carrabili alle singole proprietà private 

- l’ipotesi della estesa della “colorazione” da eseguire. 

A titolo di esempio si propone di seguito la tavola 02.04.07 plan 1 di 5. 

 

 

Manutenzione straordinaria asfalti stradali 

A completamento dei lavori previsti in progetto si evidenzia la manutenzione straordinaria 

del manto stradale della SP17 in adiacenza al percorso ciclopedonale oggetto di intervento. 

Fanno parte di questa manutenzione straordinaria le seguenti attività: 

- La fresatura superficiale del manto esistente (fino a 3 cm di spessore) 

- La pulizia e la spruzzatura di una mano di attacco del nuovo manto bituminoso 

- L’esecuzione di un manto di usura (sp.3cm) 

A corredo di queste attività sono previste inoltre: 
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- Il taglio dell’asfalto nei punti di attacco 

- La sistemazione di eventuali chiusini esistenti a vista e/o mascherati dall’asfalto 

esistente (adeguamento in quota) 

- Il trasporto e il conferimento del materiale fresato 

Per quanto riguarda la definizione delle superfici di intervento, in questa fase progettuale si 

è ritenuto sufficiente prevedere una estesa complessiva pari a circa 7’000 mq (corrispondente 

a una estesa di circa 1 km di strada con larghezza 7 metri). 

 

3.4 cronoprogramma 

Per quanto riguarda la stima della durata dei lavori, questa viene in questa fase stabilita in 

circa 210 giorni complessivi, naturali e consecutivi. 

Detta stima viene rappresentata schematicamente nel dedicato elaborato grafico (cfr. 01.03 - 

cronoprogramma) di seguito proposto nella successiva immagine. 

 

 

3.5 Indagini ambientali e utilizzo delle terre e rocce di scavo 

Fra gli elaborati allegati al progetto si rilevano anche i documenti relativi alle indagini 

ambientali disponibili e alle previsioni di gestione dei materiali di risulta dalle lavorazioni 
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previste. 

In particolare, detti documenti, ai quali si rimanda per le eventuali considerazioni di 

dettaglio, sono riconducibili agli elaborati: 

- 01.02.02 indagini ambientali 

- 01.02.03 piano di utilizzo delle terre e rocce di scavo 

Per memoria si rammenta come la gestione dei materiali generati dalle attività di cantiere, 

con riferimento alla caratterizzazione dei terreni, sia rimandato all’atto esecutivo, 

prevedendo l’esecuzione (a cura e carico dell’impresa esecutrice) di indagini ambientali di 

supporto alla successiva movimentazione. 

 

3.6 Considerazioni economiche 

3.6.1 Stima economica dei lavori 

Per quanto riguarda la stima economica dei lavori, questa è stata definita utilizzando 

prevalentemente le voci di prezzo elementare del prezzario regionale 2024. 

Laddove non sono stati trovati gli opportuni prezzi di elenco (opere compiute), sono stati 

sviluppati alcuni nuovi prezzi, stabiliti con le dedicate analisi del prezzo a partire dai prezzi 

elementari presenti nel prezzario regionale. 

Detti nuovi prezzi sono di seguito riepilogati: 

- NP.01 - rimozione attraversamenti esistenti 

- NP.02 – risoluzione interferenze con i sottoservizi esistenti 

- NP.03 – conferimento terreni entro colonna “A” 

- NP.04 – conferimento terreni entro colonna “B” 

- NP.05 – armatura stradale e ciclopedonale a forma piana 

- NP.06 – fornitura e posa di palo di illuminazione diritto 8m 

- NP.07 – fornitura e posa di pozzetto prefabbricato 120 x 120 

- NP.08 – colorazione asfalto 

- NP.09 – colorazione e stampaggio asfalto 

- NP.10 – adeguamento impianto semaforico 

- NP.11 – quadro elettrico su armadio stradale 
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- NP.12 – strato unico di conglomerato bituminoso di spessore compresso di cm 8 

- NP.13 – ripristino cordonate ammalorate 

- NP.14 – segnaletica nuovo percorso ciclopedonale di via arzerini 

- NP.15 – segnaletica sopralzo  

- NP.16 – segnaletica stradale 

- NP.17 – segnaletica intervento di continuità del percorso ciclopedonale esistente 

- NP.18 – segnaletica percorso ciclopedonale SP17 

- NP.19 – conferimento fresato di asfalto 

- NP.20 – conferimento materiale di demolizione 

 

3.6.2 Stima economica degli espropri e occupazioni temporanee 

Per quanto riguarda la realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale si è proceduto anche 

con lo sviluppo del possibile piano particellare di esproprio, in uno con la definizione delle 

probabili occupazioni temporanee. 

Del tutto, in allegato al presente PFTE, si è prodotto una dedicata relazione descrittiva (cfr. 

01.04.01 piano particellare di esproprio), comprensiva di elaborati grafici e tecnico economici 

di corredo (01.04.02, 01.04.03, 01.04.04), cui si rimanda alla lettura per le eventuali 

considerazioni di dettaglio. 
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3.6.3 Quadro economico di spesa 

Tutto quanto sopra riassunto, viene stabilito il seguente quadro economico di spesa, 

corrispondente all’importo del finanziamento assentito: 

 

A1 LAVORI (a misura e a corpo)  SOGGETTI A RIBASSO 1.014.568,54 €              
A2 ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 25.000,00 €                    

1.039.568,54 €              

B1
Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi
inclusi i rimborsi previa fattura

-  €                                 

B2 Rilievi, accertamenti e indagini a cura della stazione appaltante -  €                                 
B3 Rilievi, accertamenti e indagini a cura del progettista -  €                                 
B4 Allacciamenti a pubblici servizi e superamento eventuali interferenze 11.000,00 €                    
B5 Imprevisti 44.667,05 €                    
B6 Accantonamenti previsti dall'art. 60 e 120, comma 1, lettera a) del Codice -  €                                 
B7 Acquisizione aree o immobili 47.313,26 €                    

B8

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi,
alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui
all'articolo 45 del del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che
dovranno essere svolte dal personale dipendente (compresa CNPAIA al 4%)

65.736,44 €                    

B9

Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla
progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di
assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell’amministrazione, ai sensi
dell’articolo 2, comma 4, del Codice nonché per la verifica preventiva della
progettazione ai sensi dell’articolo 42 del Codice

6.222,00 €                       

B10 Spese di cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del Codice (2% incentivi funzioni tecniche) 25.365,47 €                    

B11 Eventuali spese per commissioni giudicatrici -  €                                 
B12 Spese per pubblicità -  €                                 

B13

Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o
specificamente previste dal CSA, di cui all’articolo 116 comma 11, del Codice,
nonché per l’eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell’opera, ove
prescritto

-  €                                 

B14
Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali
collaudi specialistici 

-  €                                 

B15
Spese per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui all’articolo 41,
comma 4, del Codice

-  €                                 

B16 Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale -  €                                 
B17 Se previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 -  €                                 
B18 IVA ed altre eventuali imposte 103.956,85 €                  

304.261,09 €                  

1.343.829,63 €  

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

TOTALE B

TOTALE (A) + (B) 

TOTALE A

(B) SOMME A DISPOSIZIONE

(A) LAVORI
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