
QUADRO ECONOMICO progetto ESECUTIVO 2024 BASE DI GARA
AGGIUDICAZIONE 

(ribasso -12,35%)
2024 2° sem. 2025 1° sem. 2026 2° sem. 2026 1° sem. 2027 2° sem. 2027

a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia 38.982.841,71 € 34.168.460,76 € 10.250.538,23 € 6.833.692,15 € 6.833.692,15 € 6.833.692,15 € 3.416.846,08 €

a.2.1 - lavori per superamento barriere architettoniche 393.703,58 € 345.081,19 € 172.540,60 € 172.540,59 €

a.2.2 - lavori per sbancamento e scavo terreni 1.791.261,38 € 895.630,69 € 895.630,69 €

a.3 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 259.917,68 € 273.495,40 € 54.699,08 € 54.699,08 € 54.699,08 € 54.699,08 € 54.699,08 €

TOTALE a.1 + a.2 + a.3 39.636.462,97 € 36.578.298,73 €

b - somme a disposizione della stazione appaltante

b.1 - per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi 

previa fattura
0,00 € 0,00 €

b.2 - per rilievi, accertamenti e indagini 0,00 € 0,00 €

b.3 - per allacciamenti ai pubblici servizi 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €

b.4 - per imprevisti incluso ribasso di gara 435.097,91 € 2.531.121,23 € 632.780,31 € 632.780,31 € 632.780,31 € 632.780,30 €

b.5 - per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00 € 0,00 €

b.6 - per accantonamento di cui all'articolo 45 del codice (D.Lgs 36/2023) 250.000,00 € 250.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 €

b.7.1 - contratto MCA no opzione 1.664.189,66 € 1.664.189,66 € 1.384.893,29 € 55.859,27 € 55.859,28 € 55.859,27 € 55.859,28 € 55.859,27 €

b.7.2 - atto aggiuntivo MCA 699.000,00 € 699.000,00 € 581.688,75 € 23.462,25 € 23.462,25 € 23.462,25 € 23.462,25 € 23.462,25 €

b.7.3 - Uff. DL - risorse esterne per direzioni operative su: strutture, impianti, geotecnica, 

ispettori di cantiere
0,00 € 800.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 €

b.8.1 - per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto 

al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
150.000,00 € 141.671,50 € 60.512,00 € 81.159,50 €

b.8.2 - per spese per attività Collegio Consultivo Tecnico (All.V.2 e art. 215 comma 1 D.Lgs 

36/2023)
250.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €

b.9 - per eventuali spese per commissioni giudicatrici 40.000,00 € 48.328,50 € 48.328,50 €

b.10 - per spese per pubblicità 0,00 € 0,00 €

b.11 - per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 

collaudi specialistici incluso oneri+ CTC

450.000,00 € 450.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 150.000,00 €

b.12 - per I.V.A. 10% ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 3.924.275,94 € 3.623.321,75 € 1.086.996,53 € 724.664,35 € 724.664,35 € 724.664,35 € 362.332,17 €

b.12.1 per IVA (22%) e oneri su contratto MCA no opzione 447.334,18 € 447.334,18 € 447.334,18 €

b.12.2 per IVA (22%) e oneri su atto aggiuntivo MCA 187.891,20 € 187.891,20 € 187.891,20 €

b.12.3 per IVA (22%) e oneri su SPESE UFF.DL e DD.OO. 0,00 € 215.040,00 € 43.008,00 € 43.008,00 € 43.008,00 € 43.008,00 € 43.008,00 €

b.12.4 per iva (4%) su superamento barriere architettoniche 15.748,14 € 13.803,25 € 13.803,25 €

b.13 - per oneri d'investimento 0,00 € 0,00 €

b.14 - per mitigazioni 0,00 € 0,00 €

b.15 - per interferenze 0,00 € 0,00 €

b.16 - per opere compensative 0,00 € 0,00 €

TOTALE somma b 8.363.537,03 € 11.421.701,27 € 2.601.807,42 € 12.729.034,55 € 9.654.955,61 € 8.803.165,41 € 8.850.706,02 € 5.360.330,99 €

Totale 48.000.000,00 € 48.000.000,00 € 48.000.000,00 €


